

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "СеверныйБыт"
 С.В. Фролов
 " 2021 г.

График
 запуска работы системы отопления в жилых зданиях,
 обслуживаемых ООО "СеверныйБыт"

№ п/п	Адрес	№ дома	1 этап (1 рабочий день)	2 этап (1 рабочий день)	3 этап (1 рабочий день)
1	Бауманская	2	X		
2	Бауманская	4	X		
3	Бауманская	6	X		
4	Бауманская	14	X		
5	Бауманская	16	X		
6	Бауманская	18	X		
7	Бауманская	19,1к	X		
8	Бауманская	19,2к	X		
9	Бауманская	20	X		
10	Бауманская	22	X		
11	Бауманская	24	X		
12	Бауманская	26	X		
13	Бауманская	27			
14	Бауманская	28	X		X
15	Бауманская	29А	X		
16	Бауманская	30	X		
17	Бауманская	32		X	
18	Бауманская	34		X	
19	Бауманская	35	X		
20	Горняков	3	X		
21	Горняков	5	X		
22	Горняков	7	X		
23	Горняков	11	X		
24	Горняков	15	X		
25	Горняков	17		X	
26	Диксона	4	X		
27	Диксона	5	X		
28	Диксона	6	X		
29	Диксона	7	X		
30	Диксона	11	X		
31	Дудинская	1-1к	X		
32	Дудинская	1-2к	X		
33	Дудинская	3-1к	X		
34	Дудинская	3-2к	X		
35	Дудинская	7	X		
36	Дудинская	9	X		
37	Дудинская	11	X		
38	Дудинская	13	X		
39	Дудинская	15-1к.	X		
40	Дудинская	15-вет	X		
41	Дудинская	15-2к.	X		
42	Дудинская	17-1к.	X		
43	Дудинская	17-2к.	X		
44	Дудинская	19	X		
45	Дудинская	21-1к.		X	
46	Дудинская	21-вет		X	
47	Дудинская	21-2к.		X	
48	Игарская	4	X		
49	Игарская	6	X		
50	Игарская	10		X	
51	Игарская	12		X	
52	Игарская	14-1к		X	
53	Игарская	14-2к		X	
54	Игарская	20-1к		X	
55	Игарская	20-2к		X	
56	Игарская	22			X

№ п/п	Адрес	№ дома	1 этап (1 рабочий день)	2 этап (1 рабочий день)	3 этап (1 рабочий день)
57.	Игарская	28			X
58.	Игарская	42-1к			X
59.	Игарская	42-2к			X
60.	Игарская	44			X
61.	Игарская	46			X
62.	Игарская	48			X
63.	Игарская	50			X
64.	Игарская	54		X	
65.	Игарская	58		X	
66.	Игарская	60		X	
67.	Космонавтов	3		X	
68.	Космонавтов	4		X	
69.	Космонавтов	5		X	
70.	Космонавтов	8		X	
71.	Космонавтов	9		X	
72.	Космонавтов	11		X	
73.	Космонавтов	12			X
74.	Космонавтов	13		X	
75.	Космонавтов	15		X	
76.	Космонавтов	16			X
77.	Космонавтов	17		X	
78.	Космонавтов	19		X	
79.	Космонавтов	23		X	
80.	Космонавтов	27		X	
81.	Космонавтов	29		X	
82.	Космонавтов	31		X	
83.	Космонавтов	35А		X	
84.	Космонавтов	37		X	
85.	Космонавтов	41		X	
86.	Космонавтов	43		X	
87.	Космонавтов	45		X	
88.	Космонавтов	47			X
89.	Космонавтов	49			X
90.	Кравца	2		X	
91.	Кравца	22	X		
92.	Маслова	2		X	
93.	Маслова	3	X		
94.	Маслова	3А	X		
95.	Маслова	6		X	
96.	Маслова	10-1к	X		
97.	Маслова	10-2к	X		
98.	Маслова	12	X		
99.	Маслова	16	X		
100.	Пионерская	2			X
101.	Полярная	1			X
102.	Полярная	3	X		
103.	Полярная	5	X		
104.	Полярная	9	X		
105.	Полярная	11	X		
106.	Полярная	13	X		
107.	Стронгелей	5		X	
108.	Стронгелей	11А		X	
109.	Стронгелей	11Б		X	
110.	Стронгелей	13		X	
111.	Стронгелей	15		X	
112.	Стронгелей	19			X
113.	Стронгелей	21			X
114.	Стронгелей	27	X		
115.	Стронгелей	29		X	
116.	Стронгелей	31	X		
117.	Стронгелей	33	X		
118.	Стронгелей	35		X	
119.	Стронгелей	37	X		
120.	Таймырская	1		X	
121.	Таймырская	3		X	
122.	Таймырская	4	X		
123.	Таймырская	7		X	
124.	Таймырская	10	X		
125.	Таймырская	12	X		

№ п/п	Адрес	№ дома	1 этап (1 рабочий день)	2 этап (1 рабочий день)	3 этап (1 рабочий день)
126	Таймырская	14	X		
127	Таймырская	18			X
128	Таймырская	22			X
129	Таймырская	26	X		
130	Таймырская	26А	X		
131	Таймырская	28	X		
132	Таймырская	30	X		
133	Таймырская	32	X		
134	Федоровского	1		X	
135	Федоровского	3-1к		X	
136	Федоровского	3-2к		X	
137	Федоровского	6-1к		X	
138	Федоровского	6-2к		X	
139	Федоровского	8-1к			X
140	Федоровского	8-2к			X
141	Федоровского	12			X
142	Федоровского	14			X
143	Федоровского	15	После завершения КР системы отопления		
144	Федоровского	15 вет.	После завершения КР системы отопления		
145	Федоровского	16-1к			X
146	Федоровского	16-2к			X
147	Федоровского	17		X	
148	Федоровского	19		X	
149	Федоровского	21	X		
150	Федоровского	23	X		
151	Федоровского	25 вет.1	X		
152	Федоровского	25 вет.2	X		
153	Федоровского	25	X		
Итого зданий:			72	54	25

Зам. главного инженера по ТВС



А.А.Яковлев