

Согласовано:

Главный инженер

ООО «Талнахбыт»


 А.В. Николаенко

« 25 » 08 2021 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Талнахбыт»

 К.В. Николаенко

« 25 » 08 2021 г.

**План-график  
постановки систем отопления жилых зданий 5 мкр. р-на Талнах на циркуляцию**

| № п/п | Управляющая компания | Объект | Адрес  | 1-й день запуска согласно Распоряжения* | 2-й день запуска согласно Распоряжения* |
|-------|----------------------|--------|--|---|---|
| 1     | ООО «Талнахбыт»      | МКД    | ул. Рудная, 1; ул. Первопроходцев 16                   |   |   |
| 2     |                      | МКД    | ул. Новая 1,3,5,9,12,13,15,17,19                       |   |   |
| 3     |                      | МКД    | ул. Энтузиастов 1,1а,7,11,13                           |   |   |
| 4     |                      | МКД    | ул. Первопроходцев 1,2,4,6,7,9,10,12,13                |   |   |
| 5     |                      | МКД    | ул. Енисейская 2,6,6а,7,8,9,10,11,15,18,22,28,28а,30   |   |   |
| 6     |                      | МКД    | ул. Енисейская 1,3,5,12,16                             |   |   |
| 7     |                      | МКД    | ул. Новая 10,11;                                       |   |   |
| 8     |                      | МКД    | ул. Бауманская 33; ул. Горняков 14                     |   |   |
| 9     |                      | МКД    | ул. Федоровского, 2; ул. Пождепо 1                     |   |   |
| 10    |                      | МКД    | ул. Рудная 53,47,45,39,35,29,25,23,19,19а,17,13,11,9,7 |   |   |

Примечание: \*О дате и времени начала запуска, сообщит диспетчер энергоснабжающей организации в оперативном порядке.