

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Главы города Норильска  
по городскому хозяйству

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021  
К.В. Купреенко


УТВЕРЖАЮ:  
Глава города Норильска


« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021  
Д.В. Карасев

**ГРАФИК**  
**вывода в ремонт тепловых сетей**  
**на территории муниципального образования город Норильск в 2022 году**

№ п/п	Наименование магистрали	Планируемые сроки выполнения работ
1.	<b>МУП "Коммунальные объединенные системы"</b>	
1.1.	<b>Центральный район</b>	
1.1.1.	Магистральные тепловые сети от ул. Комсомольская, 17, 19 до ул. Набережная Урванцева	14.06.2022-17.06.2022
1.1.2.	Магистральные тепловые сети по ул. Ветеранов	20.06.2022-24.06.2022
1.1.3.	Магистральные тепловые сети по ул. Набережная Урванцева (от пр-д. Моложежный до ул. 50 лет Октября)	27.06.2022-01.07.2022
1.1.4.	Магистральные тепловые сети по пр-д. Котульского (от пл. Metallургов до ул. Бегичева)	27.06.2022-01.07.2022
1.1.5.	Магистральные тепловые сети по ул. Павлова (от пр-т. Ленинского до ул. Кирова)	04.07.2022-08.07.2022
1.1.6.	Магистральные тепловые сети по пл. Metallургов (от пр-д. Котульского до ул. Орджоникидзе)	11.07.2022-15.07.2022
1.1.7.	Магистральные тепловые сети по ул. Нансена (от КП 5 Север до ул. Красноярская)	25.07.2022-29.07.2022
1.1.8.	Магистральные тепловые сети по ул. Орджоникидзе (от пр-т. Ленинского до ул. Красноярская)	25.07.2022-29.07.2022
1.1.9.	Магистральные тепловые сети по ул. Советская (от пр-т. Ленинский до КП 2 Юг)	15.08.2022-19.08.2022
1.1.10.	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	23.08.2022-31.08.2022
1.2.	<b>жилое образование Оганер</b>	
1.2.1.	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	23.08.2022-31.08.2022
1.3.	<b>район Талнах</b>	
1.3.1.	Магистральные тепловые сети по ул. Таймырская, ул. Горняков, ул. Маслова ТК 1.3-2.7-2.6-2.5-2.1	20.06.2022-24.06.2022
1.3.2.	Магистральные тепловые сети по ул. Новая, ул. Первопроходцев ТК 5.1-5.2	27.06.2022-01.07.2022
1.3.3.	Магистральные тепловые сети по ул. Бауманская, ул. Игарская ТК 4.4-4.6-4.5	04.07.2022-08.07.2022
1.3.4.	Магистральные тепловые сети по ул. Полярная, ул. Пионерская ТК 3.1-3.2-3.4	11.07.2022-15.07.2022
1.3.5.	Магистральные тепловые сети по ул. Енисейская, ул. Энтузиастов ТК 5.4-5.5-5.8-5.6	18.07.2022-22.07.2022
1.3.6.	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	23.08.2022-31.08.2022
1.4.	<b>район Кайеркан</b>	
1.4.1.	Магистральные тепловые сети по ул. Норильская от КП-16 до КП-13	01.06.2022-03.06.2022
1.4.2.	Магистральные тепловые сети по ул. Норильская от КП-13 до КП-14	06.06.2022-10.06.2022
1.4.3.	Магистральные тепловые сети по ул. Школьная от КП-5 до КП-1А	13.06.2022-17.06.2022
1.4.4.	Магистральные тепловые сети по ул. Школьная от КП-1А до КП-1	20.06.2022-24.06.2022
1.4.5.	Магистральные тепловые сети по ул. Надеждинская от КП-3, 3А до КП-4	27.06.2022-01.07.2022
1.4.6.	Магистральные тепловые сети по ул. Надеждинская от КП-8 до КП-3, 3А	04.07.2022-08.07.2022
1.4.7.	Магистральные тепловые сети по ул. Первомайская от КП-10 до КП-8, промзона	11.07.2022-15.07.2022
1.4.8.	Магистральные тепловые сети по ул. Строительная от КП-6 до КП-19	18.07.2022-22.07.2022
1.4.9.	Магистральные тепловые сети по ул. Шахтерская от КП-9 до КП-3, 3А	25.07.2022-29.07.2022

1.4.10.	Магистральные тепловые сети по ул. Победы от КП-4 до КП-5	01.08.2022-05.08.2022
1.4.11.	Магистральные тепловые сети по ул. Победы от КП-5 до КП-6	08.08.2022-12.08.2022
1.4.12.	Магистральные тепловые сети по ул. Первомайская от КП-8 до КП-8а, от КП-8а до КП-7	15.08.2022-19.08.2022
1.4.13.	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	23.08.2022-31.08.2022
2.	<b>Управление теплоснабжением АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"</b>	
2.1.	<b>ТЭЦ-1</b>	
2.1.1.	Прямые линии тепловых сетей "Север"	01.06.2022-15.07.2022
2.1.2.	Прямые линии тепловых сетей "Юг"	01.06.2022-15.07.2022
2.1.3.	Прямые линии тепловых сетей "Оганер"	01.06.2022-15.07.2022
2.1.4.	Обратные линии тепловых сетей "Север"	15.07.2022-23.08.2022
2.1.5.	Обратные линии тепловых сетей "Юг"	15.07.2022-23.08.2022
2.1.6.	Обратные линии тепловых сетей "Оганер"	15.07.2022-23.08.2022
2.2.	<b>ТЭЦ-2</b>	
2.2.1.	Прямая линия тепловой сети района Талнах от ТЭЦ-2 до НПС-31	01.06.2022-15.07.2022
2.2.2.	Прямая линия тепловой сети рудника "Комсомольский"	01.06.2022-15.07.2022
2.2.3.	Обратная линия тепловой сети района Талнах от ТЭЦ-2 до НПС-31	15.07.2022-23.08.2022
2.2.4.	Обратная линия тепловой сети рудника "Комсомольский"	15.07.2022-23.08.2022
3.3.	<b>ТЭЦ-3</b>	
3.3.1.	Прямая линия тепловой сети от ТЭЦ-3 до района Кайеркан	01.06.2022-15.07.2022
3.3.2.	Обратные линии тепловой сети от ТЭЦ-3 до района Кайеркан	15.07.2022-23.08.2022

Директор МУП "Коммунальные  
объединенные системы"  
  
\_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021

Генеральный директор АО "Норильско-Таймырская  
энергетическая компания"  
  
\_\_\_\_\_ С.В. Липин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021