Пояснительная записка
об использовании финансовых ресурсов, направленных 
на реализацию муниципальной программы 
«ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
по состоянию на 01.10.2017 г


В 2017 году на реализацию муниципальной программы для строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности, социальных мероприятий из бюджета муниципального образования город Норильск выделено 780 104,1 тыс. руб., из краевого бюджета (с учетом содержания МКУ «УКРиС») выделено 87 200,5 тыс. руб. Всего плановый объем финансирования по программе составляет 867 304,6 тыс. руб.       

Основное мероприятие 1: «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов»

Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д.18
План 12 046,6 тыс. руб., в том числе:
- 10 000,0 тыс. руб. местный бюджет;
- 2 046,6 тыс. руб. краевая субсидия.
Реконструируемый объект располагается в Центральном районе города Норильска в районе существующей застройки. Здание не эксплуатируется. 
Год постройки – 1986.
В 2014 году был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы были выполнены подрядной организацией в полном объеме, в 2014 году было получено положительное заключение государственной экспертизы.
Разработано техническое задание на проведение реконструкции здания. Конкурсные процедуры на определение подрядной организации запланированы на октябрь текущего года. 
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2019 года.  
Техническим заданием предусмотрено выполнить в 2017 -  2019 годах:   
· строительно-монтажные и отделочные работы, 
· монтаж внутренних инженерных систем;
· монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;
· монтаж наружных инженерных сетей;
· благоустройство и озеленение территории;
· произвести пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;
· обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.
Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:
- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;
- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;
- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;
- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;
- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;
- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.
В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.
В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.
Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.
Предельная стоимость реконструкции с учетом проектных и изыскательских работ составит 242 092,2 тыс. руб., без проектно-изыскательских работ стоимость составит 235 702,2 тыс. руб. 
Для технологического присоединения к электрическим сетям заключен муниципальный контракт с МУП «КОС» на сумму 87,9 тыс. руб. Работы оплачены.
В 2017 году выделена краевая субсидия в рамках Государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» на выполнение работ по наружным электрическим сетям (силовым), наружным сетям водопровода, наружным сетям канализации, наружным теплосетям в сумме  2 046,6 тыс. руб.
03.08.2017 по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «РемСтройПроект» на выполнение строительно-монтажных работ по замене наружных электрических сетей (силовые), наружных сетей водопровода, канализации, теплосетей на сумму 2 587,7 тыс. руб., в том числе: 
- 2 046,6 тыс. руб. – за счет субсидий в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»;
- 541,1 руб. – за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2019 гг.
Срок выполнения работ по 01.11.2017.

Реконструкция здания ДОУ «Детский сад №69», район Талнах, ул. Бауманская, д.21
План 45 514,3 тыс. руб.
Реконструируемый объект располагается в районе Талнах города Норильска в районе существующей застройки. Здание не эксплуатируется.
Год постройки – 1982.
Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида рассчитано на пребывание 217 детей (11 групп) от 1,5 до 7 лет:
- 4 группы для детей раннего возраста по 18 детей в каждой;
- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 25 детей;
- 1 группа для среднего дошкольного возраста на 25 детей;
- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;
- 1 подготовительная группа на 25 детей;
- 2 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте 5 - 7 лет (нарушение речи, задержка психического развития) по 10 человек в группе.
Здание отвечает современным требованиям, предъявляемым к организациям дошкольного образования.
В составе помещений предусмотрены: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, прогулочные веранды, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога. В составе групповых ячеек компенсирующей направленности предусмотрены логопедические комнаты для занятий с детьми.
Кроме того, предусмотрены помещения пищеблока, медицинского блока, технические помещения (венткамеры, электрощитовые, помещения ИТП, лаборатории анализа воды бассейна, хозяйственные кладовые).
В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.
Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.
Предельная стоимость реконструкции с учетом проектных и изыскательских работ, мебели и оборудования составит 255 291,8 тыс. руб. Период реконструкции: 2017 – 2018 годы. 
В 2014 году был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы.
В июле текущего года с ООО «Строй-СИТИ» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта на сумму 202 457,9 тыс. руб. 
Реконструкция объекта финансируется за счет средств местного бюджета.  
Срок завершения работ – до 01.12.2018. 
В сентябре текущего года с ООО «СтройМастер» заключен договор на авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ДОУ «Детский сад № 69», район Талнах, ул. Бауманская, д. 21» на сумму 31,0 тыс. руб. (по организационным мероприятиям).

МБОУ «СОШ № 41», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6
План 6 000,0 тыс. руб.
Реконструкцию планируется начать в 2018 году с целью размещения в здании помещений дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и детской школы искусств. В настоящий момент здание эксплуатируется в качестве детской школы искусств. 
Отдельно стоящее здание школы, расположенное в городе Норильске, по ул. Вальковская, д. 6, имеет следующие характеристики:
Год постройки – 1993 г.
Количество этажей – 5 (5-й технический этаж)
Общая площадь здания – 6 597 м²
При реконструкции здания МБОУ «СОШ № 41» помещения дошкольного образовательного учреждения планируется разместить на 1 и 2 этажах здания. При этом обеспеченность местами составит 125 детей (5 групп).
На 3 - 4 этажах планируется разместить помещения детской школы искусств. Пятый этаж здания - технический. 
Проектной организацией ООО «Зодчий» разработана проектно-сметная документация, которая направлена на государственную экспертизу. Стоимость реконструкции объекта, на основании сметного расчета, предоставленного проектировщиком, составит 394 186,3 тыс. руб. В октябре текущего года планируется выполнить инженерно-геологические изыскания. После получения положительного заключения органа государственной экспертизы на проект, будет произведена оплата. 
Учитывая сроки выполнения изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы проектной документации, в октябрьскую корректировку будет принято решение о переносе финансирования окончательного расчета за выполненные работы на 2018 год в размере 3 483,5 тыс. руб. 
Оставшаяся сумма финансирования в размере 2 516,5 тыс. руб. потребуется:
- на оплату за услуги государственной экспертизы в размере 1 172,2 тыс. руб.
- на оплату проектных работ в размере 25 % от их стоимости, что составит 412,3 тыс. руб.  
- на оплату изыскательских и обмерных работ, обследования строительных конструкций здания в размере 100% от их стоимости, что составит 932,0 тыс. руб. 
В связи с переносом сроков завершения работ по разработке проектной документации и финансирования соответствующих работ на 2018 год, целевой индикатор результативности «Доля выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объекты муниципальной собственности, подлежащие строительству (реконструкции) от запланированных на год» в размере 1 перенести на 2018 год.

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»

Дошкольные учреждения

МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29
План 950,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на замену систем отопления и вентиляции заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОЕКТ 2000» в размере 669,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - октябрь 2017 года.

МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10
План 100,0 тыс. руб.
Произведена оплата кредиторской задолженности в размере 100,0 тыс. руб. перед ООО «ЛЕАНТА» за работы по ремонту штукатурки, перегородки из гипсокартона, разборке полов, устройству армированной стяжки, устройству перфорированных уголков, погрузке и перевозке мусора, выполненные в 2016 году.


МБДОУ «Детский сад № 73 «Веселые человечки», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21
План 1 461,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по заделке межпанельных швов цокольного перекрытия заключен муниципальный контракт с ООО «Нортехсервис» в размере 299,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по монтажу системы «теплый пол» в 2-х групповых ячейках заключен муниципальный контракт с ООО «Полярная звезда» в размере 750,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. Работы находятся на стадии завершения, устраняются замечания.
Произведена оплата кредиторской задолженности в размере 161,5 тыс. руб. перед ООО «ЛЕАНТА» за работы по ремонту штукатурки, устройству перегородок из гипсокартонных листов, выполненные в 2016 году.

МБДОУ «Детский сад № 74 «Земляничка», корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14
План 8 339,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по заделке межпанельных швов цокольного перекрытия заключен муниципальный контракт с ООО «Нортехсервис» в размере 339,0 тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по замене системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления с выполнением сопутствующих общестроительных работ заключен муниципальный контракт с ООО «Санор» в размере 7 960,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. Работы по замене системы отопления выполнены, сопутствующие общестроительные работы на стадии завершения. 

МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36
План 432,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту фасада здания заключен муниципальный контракт с ООО «СПЭМ+» в размере 432,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А
План 1 000,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по укреплению металлической обшивки по периметру крыши, ремонту ограждения на крыше, устройству мелких покрытий, окраске кровли, замене облицовки здания плитами, ремонту кирпичной кладки цокольного ограждения по всему периметру здания заключен муниципальный контракт с ООО «Нортехсервис» в размере 627,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А
План 3 212,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу системы «теплый пол» в 2-х групповых ячейках заключен муниципальный контракт с ООО «АМЕТИСТ» в размере 797,1 тыс. руб., цена контракта увеличена на 10% в связи с необходимостью проведения работ по демонтажу изоляции, разборке кирпичных стен, устройству изоляции керамзитом. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
Также были заключены 2 дополнительных муниципальных контракта с ООО «АМЕТИСТ» для выполнения работ по устройство теплозвукоизляции керамзитом, пенополистеролом на общую сумму 145,2 тыс. руб.  Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату.
Для выполнения работ по заделки межпанельных швов цокольного перекрытия заключен муниципальный контракт с ООО «Профиль» в размере 465,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по ремонту кровли и кирпичной кладки крыльца центрального входа с ремонтом и лечением железобетонной конструкций, ремонту тамбура заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. в размере 854,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - август 2017 года. Работы находятся на стадии завершения, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.
Произведена оплата кредиторской задолженности в размере 69,2 тыс. руб. перед ООО «ЛЕАНТА» за работы по перетирке штукатурки, огрунтовке стен, дополнительной шпатлевке, оклейке стен, облицовке стен, монтажу трубы, выполненные в 2016 году.
Для выполнения работ по переносу наружного видеонаблюдения заключен муниципальный контракт с ООО «Максимум» на сумму 99,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.
 
МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок», г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5
План 2 350,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу системы «теплый пол» в 3-х групповых ячейках заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. в размере 1 057,5 тыс. руб.  Срок выполнения работ по условиям контракта - август 2017 года. Работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.
Для выполнения работ по заделке межпанельных швов цокольного перекрытия заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстройпроект» в размере 458,8 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату.

МБДОУ «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А
План 390,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту пола в музыкальном зале заключен муниципальный контракт с ООО «ВИКТОРИС» в размере 390,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МБДОУ «Детский сад № 96 «Капельки», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29
План 1 319,5 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту запасных эвакуационных выходов заключен муниципальный контракт с ООО «СтройПром» в размере 1 319,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Общеобразовательные учреждения

МБОУ «Лицей № 3», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А 
План 2 100,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу кабельного ввода заключен муниципальный контракт с ООО «Сантехники» на сумму 2 099,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
МБОУ «Гимназия № 5», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12
План 7 115,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту фасада здания заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» в размере 7 115,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. Работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.

МБОУ «СШ № 6», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16
План 630,7 тыс. руб.
Для проведения работ по ремонту ступеней крыльца ожидается заключение контракта.

МБОУ «СШ № 29», г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А
План 2 985,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту пола пищеблока заключен муниципальный контракт с ООО «Профиль» в размере 1 177,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения дополнительных работ, не учтенных муниципальным контрактом, (увеличение толщины разборки, увеличение толщины стяжки, пробивка борозд, электромонтажные работы) заключен договор с ООО «Профиль» на сумму 100,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - октябрь 2017 года.
Для выполнения работ по герметизации стыков стеновых панелей заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстройпроект» в размере 617,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «СШ № 30», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 
План 1 000,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту несущих конструкций центрального крыльца, облицовке площадки и ступеней тротуарной плиткой, оштукатуриванию и окраске стенок крыльца заключен муниципальный контракт с ИП Косачев И.А. в размере 989,4 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату.

МБОУ «СШ № 31», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64
План 1 985,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по герметизации стыков стеновых панелей, межпанельных швов и стыков плит цокольного перекрытия со стороны подполья заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстройпроект» в размере 990,1 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 929,8 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

МБОУ «СШ № 33», г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5
План 1 200,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене электрооборудования: замена шкафов ВРУ, ПР, АВР, этажных щитов освещения заключен муниципальный контракт с ООО РСО «ТПСС» на сумму 1 114,6 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – ноябрь 2017 года.
 
МБОУ «СШ № 37», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34
План 3 745,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту металлической кровли с заменой дефлекторов была организована закупка, признана не состоявшейся по причине несоответствия заявок участников требованиям аукционной документации, планируется повторное размещение закупки в октябре 2017 года.

МБОУ «СШ № 39», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40
План 4 701,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту металлической кровли заключен муниципальный контракт с ООО «Стройкомплект» в размере 1 875,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по демонтажу воздуховодов и установке дефлекторов, прокладке воздуховодов для соединения с дефлекторами, антикоррозиных и теплоизляционных работ заключены 3 муниципальных контракта с ООО «Стройкомплект» на общую сумму 275,6 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - октябрь 2017 года.
Для выполнения работ по замене трубопроводов теплоснабжения системы вентиляции с их последующей изоляцией заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛОБАЛТЕХ» в размере 955,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по ремонту помещений 2-х спортивных залов заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕРТЕКС» в размере 1 451,2 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 1 388,9 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.
Для выполнения работ по демонтажу, монтажу ППА и СОУЭ при ремонте спортзалов заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕТЕКС» 96,9 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату.

МБОУ «СШ № 40», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А
План 1 000,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту кровли центрального крыльца заключен муниципальный контракт с ООО «СК ПРОГРЕСС» в размере 999,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.



МБОУ «СШ № 41», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25
План 4 000,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту помещений большого и малого спортивных залов заключен муниципальный контракт с ООО «Артель» в размере 3 177,4 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 2 078,6 тыс. руб., в связи с не предоставлением исполнительной документации, полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2017 года

МБОУ «Школа-интернат № 2», учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 
План 500,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене дверей с сопутствующими общестроительными и электромонтажными работами заключен муниципальный контракт с ИП Садвокасов Т.К. в размере 449,9 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.
МБОУ «Школа-интернат № 2», спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1
План 10 851,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту фасада заключен муниципальный контракт с ООО «Строймонтаж» в размере 7 769,1 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. В связи с поздним заключением контракта работы не завершены в срок, находятся на стадии завершения.
Для выполнения работ по ремонту санузлов заключен муниципальный контракт с ООО «Артель» в размере 1 640,2 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с ООО «РемСтройПроект» на сумму 330,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - октябрь 2017 года.

МБУ ДО «ЦВР», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 16
План 3 796,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту фасада здания заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» в размере 3 796,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. Работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»

Дошкольные учреждения
МАДОУ «Детский сад № 1 «Северок», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 30 А
План 1 009,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по 100% замене системы канализации в пищеблоке с выполнением сопутствующих общестроительных работ заключен муниципальный контракт с ООО «НОРТЕХСЕРВИС» в размере 1 009,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б
План 383,7 тыс. руб.
Для выполнения ремонтных работ по замене дверных блоков заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 299,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик», г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13
План 833,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту крылец внутреннего дворика заключен муниципальный контракт с ООО «Стройпроект» в размере 833,3 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 6,7 тыс. руб., в связи с не предоставлением исполнительной документации, полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2017 года.

МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок», г. Норильск, Центральный район, ул. Дзержинского, д. 5 Б
План 1 393,5 тыс. руб.
Для выполнения работ по 100% замене системы канализации в пищеблоке с выполнением сопутствующих работ заключен муниципальный контракт с ООО «НОРТЕХСЕРВИС» в размере 1 009,8 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 942,7 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.
Для выполнения ремонтных работ по замене дверных блоков заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 299,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96
План 694,1 тыс. руб.
Произведена оплата кредиторской задолженности в размере 694,05 тыс. руб. перед ИП Курбаналиев Р.Р. за работы по устройству «теплых» электрических полов, выполненных в 2016 году.

МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69
План 493,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу системы «теплый пол» в двух группах заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. в размере 493,3 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы находятся на стадии завершения.


МБДОУ «Детский сад № 25 «Серебряное копытце», г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6
План 845,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу системы «теплый пол» в двух группах заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. в размере 745,1 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Подрядчик несвоевременно приступил к выполнению работ, работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.
Для выполнения работ по очистке парапетных плит по всему периметру здания для предотвращения падения разрушающихся конструкций заключен муниципальный контракт с ООО «СтройКомплект» на сумму 100,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.

МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек», г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В
План 695,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу системы «теплый пол» в двух группах заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. в размере 695,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы находятся на стадии завершения.

МБДОУ «Детский сад № 48 «Золотая рыбка», г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А
План 6 546,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на установку насосного оборудования на систему отопления в индивидуальном тепловом пункте заключен муниципальный контракт с ИП Колесникова О.В. в размере 99,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по ремонту 4-х входных крылец заключен муниципальный контракт с ООО «СтройПром» в размере 2 172,2 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 2 086,7 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.
Для выполнения работ по замене системы внутренней канализации здания заключен муниципальный контракт с ООО «СтройЛидер» в размере 782,6 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы ведутся.
Для выполнения работ по замене сантехнического оборудования с проведением сопутствующих общестроительных работ был заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕРТЕКС». Конкурс был признан несостоявшимся по причине несоответствия заявки подрядной организации. Для выполнения соответствующих работ заключен муниципальный контракт с ООО «Типовое строительство» на сумму 1 338,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы ведутся.
Для выполнения работ по установке насосного оборудования на системе отопления заключен муниципальный контракт с ООО «Типовое строительство» на сумму 1 220,2 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы ведутся.


МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29
План 4 500,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по устройству игровой площадки с отсыпкой и планировкой территории, устройством ограждения заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» в размере 4 500,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10
План 600,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту конструкций центрального крыльца заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» в размере 600,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы по контракту в срок не выполнены по причине проведения ремонта аварийных конструкция крыльца в рамках резервного фонда. Работы находятся на стадии завершения.

МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки», г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10
План 1 320,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков на пластиковые в количестве 33 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстройпроект» в размере 917,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.                      

МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6
План 3 268,7тыс. руб.
Для выполнения работ по замене системы водоснабжения, канализации, санитарных приборов заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива Плюс» на сумму 3 268,6 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы не выполнены в срок по причине позднего заключения контракта, работы ведутся.
МБДОУ «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А
План 194,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в музыкальном зале заключен муниципальный контракта с ООО «АМЕТИСТ» на сумму 190,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко», г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10
План 936,2 тыс. руб.
Для выполнения работ по установке насосного оборудования и изоляции трубопроводов теплового пункта заключен муниципальный контракт с ООО «Луч» в размере 795,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

	Общеобразовательные учреждения

МБОУ «СШ № 1», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6
План 2 000,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту внутренних помещений, классов и кабинетов, с заменой светильников, замене дверей лестничных маршей в количестве 10 штук, заключен муниципальный контракт с ИП Мамедов Д.Г. в размере 1 648,0 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 1 419,7 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

МБОУ «СШ № 1», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А
План 7 176,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков на пластиковые в количестве 196 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстройпроект» на сумму 4 713,1 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – июль 2017 года. Работы выполнены, ведется приемка, выполняется устранение замечаний.
Для выполнения работ по ремонту центрального крыльца заключен муниципальный контракт с ООО «Профиль» в сумме 662,3 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы частично выполнены, ведется приемка, выполняется устранение замечаний.

МБОУ «Гимназия № 1», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30
План 3 680,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в количества 86 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 2 686,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «Гимназия № 1», корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1
План 3 504,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен муниципальный контракт с ООО «Универсал» на сумму 3 504,3 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 3 399,8 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

МБОУ «Лицей № 3», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А
План 1 170,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене деревянных блоков на остекленные отсекающие противодымные с заполнением стеклопакетами заключен муниципальный контракт с ООО «СтройПром» на сумму 590,0 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 566,2 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.
Для выполнения работ по замене дефлекторов, сопутствующих общестроительных работ заключен муниципальный контракт с ИП Косачев И.А. на сумму 544,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «Лицей № 3», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35
План 360,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене деревянных блоков на остекленные отсекающие противодымные с заполнением стеклопакетами заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 279,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

МАОУ «Гимназия № 4», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8
План 3 834,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на электроснабжение здания заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройЗащита» на сумму 180,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по замене оконных блоков на пластиковые в количестве 97 штук, с проведением общестроительных работ заключен муниципальный контакт с ООО «Мегастрой» на сумму 2 740,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МАОУ «Гимназия № 4», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 А
План 500,0 тыс. руб.
Для разработки проектно-сметной документации по организации пищеблока заключен муниципальный контракт с ИП Кузьмин А.В. на сумму 479,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы не выполнены в срок по причине позднего заключения контракта, работы ведутся.

МБОУ «Гимназия № 5», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12
План 3 250,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 132 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 3 250,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «СШ № 6», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16
План 500,0 тыс. руб.
Для выполнения пуско-наладочных работ сетей электроснабжения заключены 5 муниципальных контрактов с ООО «Торгтехника» на сумму 499,2 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.
МБОУ «Гимназия № 7», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В
План 180,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на электроснабжение здания с учетом ранее выполненных мероприятий по монтажу резервного ввода, вводного щита, этажных щитов освещения, заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройЗащита» на сумму 180,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «Гимназия № 7», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В
План 800,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для организации пищеблока, разработке проектно-сметной документации на электроснабжение здания заключен муниципальный контракт с ООО «Архитектурно Строительная Компания» на сумму 444,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.

МБОУ «СШ № 8», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А
План 900,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу щита АВР, устройству кабельной линии заключен муниципальный контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 835,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

МБОУ «СШ № 9», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А
План 2 269,0 тыс. руб.
Для выполнение работ по герметизация стыков панелей цокольного перекрытия заключен муниципальный контракт с ООО «РемСтройПроект» в размере 442,0 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 379,76 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.
Для выполнения работ по замене оконных блоков на пластиковые в количестве 37 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 1 042,96 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «Гимназия № 11», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16
План 422,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по устранению частичного разрушения облицовочного покрытия входной группы заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 297,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.



МБОУ «СШ № 13», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15
План 7 253,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту большого спортзала с устройством шумоизолирующего покрытия, ремонту малого спортзала с заменой напольного покрытия, замене покрытия пола вестибюля 1 этажа заключен муниципальный контракт с ООО «Строймонтаж» на сумму 7 217,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «СШ № 14», г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11
План 2 100,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт центрального крыльца заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. в размере 99,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по ремонту центрального крыльца заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 1 297,3 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

МБОУ «СШ № 16», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17
План 761,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту пола пищеблока заключен муниципальный контракт с ИП Мамедов Д.Г. на сумму 605,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «СШ № 17», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7
План 2 631,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту пола пищеблока заключен муниципальный контракт с ООО «Профиль» на сумму 1 973,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по демонтажу бетонного покрытия полов, устройству бетонной стяжки полов заключен муниципальный контракт с ООО «Профиль» на сумму 100,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.

МБОУ «СШ № 20», г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1
План 2 269,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для организации пищеблока, разработке проектно-сметной документации на систему отопления и вентиляции заключен муниципальный контракт с ООО «СК «Градо» в размере 640,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – июль 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.
Для выполнения работ по замене оконных блоков на пластиковые в количестве 24 штук заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. на сумму 829,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.
Произведена оплата кредиторской задолженности в размере 476,8 тыс. руб. перед ООО «СтройКомплект» за работы по ремонту вентиляции, выполненные в 2016 году.

МБОУ «СШ № 24», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа)
План 3 500,0 тыс. руб.
В связи с тем, что торги не состоялись, в октябрьскую корректировку предусмотрено снятие финансирования на работы по ремонту металлической кровли здания в полном объеме (3 500,0 тыс. руб.). Работы будут предусмотрены в 2018 году.
МБОУ «СШ № 24», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1А (детский сад)
План 5 679,2 тыс. руб.
В связи с тем, что торги не состоялись, в октябрьскую корректировку предусмотрено снятие финансирования по ремонту мягкой кровли, демонтажу и устройству пристройки крыльца запасного выхода, замене козырьков крылец, замене конструкций центрального крыльца в полном объеме (5 679,2 тыс. руб.). Работы будут предусмотрены в 2018 году.

МБОУ «СШ № 36», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А
План 3 989,9 тыс. руб.
Для проведения работ по модернизации системы вентиляции заключен муниципальный контракт с ООО «Стройкомплект» на сумму 3 969,9 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 3 939,4 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МБОУ «СШ № 40», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А
План 3 721,5 тыс. руб.
Подрядной организацией ООО «СибСтройПроект» завершены работы по ремонту системы вентиляции и оплачены в размере 3 721,5 тыс. руб. (обязательства 2016 года).

МБОУ «СШ № 42», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16
План 764,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту холодного и теплого тамбуров заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива Плюс» в размере 763,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МАОУ «Гимназия № 48», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15
План 449,2 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в пищеблоке в количестве 19 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» в размере 449,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МБОУ «Школа-интернат № 2», учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34
План 189,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 6 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» в размере 188,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МБОУ «Школа-интернат № 2», спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1
План 99,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. на сумму 99,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 29
План 900,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу СКС заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕРТЕКС» на сумму 900,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 А
План 2 670,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу СКС заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТРОЙ» на сумму 2 570,1 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Стоимость фактически выполненных работ по предъявленным актам составила 1 812,0 тыс. руб. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.
Для разработки проектно-сметной документации на ремонт конструкций крыльца здания заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭП+» на сумму 99,9 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – декабрь 2017 года.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»

МБОУ «Гимназия № 1», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30
План 34 287,3 тыс. руб.
Для выполнения комплекса работ по модернизации систем вентиляции в образовательном учреждении, с проведением сопутствующих общестроительных работ в 2016 году был заключен муниципальный контракт с переходящими работами и финансированием на 2017 год с ООО «НорВент» на сумму 37 593,3 тыс. руб. 
В 2016 году работы по демонтажу и приобретение оборудования оплачены на сумму 7 165,5 тыс. руб. В связи с поздним заключением контракта и невозможностью вести работы в полном объеме в эксплуатируемом здании, неисполнение обязательства 2016 года составили 4 558,0 тыс. руб. 
В 2017 году было заключено дополнительное соглашение об увеличении стоимости контракта на 10% для выполнения сопутствующих работ (пробивка отверстий в стенах, перегородках, перекрытий под воздуховоды, облицовка воздуховодов ГКЛ на каркасе, оклейка стен, потолков, коробов. Замена участков воздуховодов и запорной арматуры, замена электропроводки и осветительных приборов), стоимость контракта составила 41 352,6 тыс. руб. Работы на объекте завершаются, сроки выполнения работ по условиям контракта – 30.09.2017. Объем финансирования на 2017 год определен в размере 34 187,1 тыс. руб.  Работы выполнены на сумму 10 104,0 тыс. руб., в связи с не предоставлением исполнительной документации, полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2017 года.
Кроме того, для выполнения работ по замене канализационных выпусков на кровлю заключен прямой договор с ООО «НорВент» на 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 1.5. «Асфальтировка территории объектов»

МБОУ «СШ № 3», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А
План 979,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по асфальтировке 619,3 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест Плюс» на сумму 979,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «Гимназия № 7», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В
План 2 099,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по асфальтировке 1 327,3 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест Плюс» на сумму 2 099,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «Гимназия № 7», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В
План 2 112,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по асфальтировке 1 335,4 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест Плюс» на сумму 2 112,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «СШ № 8», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А
План 3 005,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по асфальтировке 1 900,0 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест Плюс» на сумму 3 004,9 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - август 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы. 

МБОУ «СШ № 9», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А
План 5 133,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по асфальтировке 3 245,0 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест Плюс» на сумму 5 132,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБОУ «СШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19
План 5 674,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по асфальтировке 3 586,6 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт с ООО «Стройинвест Плюс» на сумму 5 672,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - август 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

МБОУ «СШ № 42», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16
План 474,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по асфальтировке 300 м2 с предварительной планировкой территории Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройкомплект» на сумму 474,6 тыс. руб. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

Всего на проведение мероприятий на объектах образования выделено финансирование в размере 273 733,7 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 2 046,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 69 627,4 тыс. руб., или 25,4 % от плановых показателей.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А
План 5 300,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для замены системы ТВС и К и ИТП с АУТВР заключен муниципальный контракт с ООО «АСП ГРУПП» в размере 327,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ. Подрядной организации направлены замечания.
В связи с поздними сроками получения проектной документации (конец сентября 2017), в октябрьскую корректировку снятие финансирование будет выполнено в полном объеме (4 700,0 тыс. руб.). Вопрос о включении строительно-монтажных работ будет предусмотрен в 2018 году. 

МБУ «Централизованная библиотечная система», Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А
План 2 089,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проекта на установку системы пожаротушения книгохранилища фонда редких изданий заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. в размере 89,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для установки системы пожаротушения книгохранилища фонда редких изданий заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕРТЕКС» на сумму 560,6 тыс. руб. В связи с поздним заключением контракта срок выполнения работ был перенесен на октябрь 2017 года.



Помещения под библиотеку, г. Норильск, район Оганер, ул. Югославская, д. 14
План 6 737,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту помещений для размещения филиала (по разработанному в 2016 году проекту) заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» в размере 4 900,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - октябрь 2017 года.

МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14
План 2 343,8 тыс. руб.
Для разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия была организована закупка, торги не состоялись. В октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования на разработку проектно-сметной документации в полном объеме (2 000,0 тыс. руб.).
Для выполнения работ по устройству фундамента основания, облицовочных работ, устройству траншеи под силовой кабель, демонтажных работ, прокладке кабеля, ремонтно-восстановительных работ по устройству бордюра, монтажу конструкций заключены 4 муниципальных контракта с ООО «Стройпроект» на общую сумму 343,8 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 334,6 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату.

МБУК «Городской центр культуры», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15
План 281,5 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на замену системы вентиляции заключен муниципальный контракт с ООО «ПриоритетПроект» в размере 281,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.

МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого», г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17
План 782,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по корректировке существующей проектно-сметной документации на замену сетей электроснабжения заключен муниципальный контракт с ООО «Архитектурно-Строительная Компания» в размере 563,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.

МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого», г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25
План 500,0 тыс. руб.
Для разработки проектно-сметной документации на выделенные помещения для МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого» заключен муниципальный контракт с ИП Квон Д.З. на сумму 259,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - октябрь 2017 года.

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт»

МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8
План 498,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по устранению частичного разрушения облицовки фасада здания заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 349,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по устранению частичного разрушения облицовки фасада здания заключены 2 муниципальных контракта с ООО «ГК «АТА» на общую сумму 148,9 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.

МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9
План 200,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации на видеонаблюдение заключен муниципальный контракт с ООО «Фирма Меркурий» на сумму 30,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.	

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А
План 500,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. в размере 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Работы по монтажу системы видеонаблюдения перенесены на 2018 год в ввиду отсутствия необходимого объема финансирования. 

МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13
План 500,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по установке беспроводной системы вызова помощника заключен муниципальный контракт с ООО «Вертикальный транспорт» на сумму 29,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по перепланировке санузлов, устройству поручней, замене сантехники, с учётом доступа маломобильных групп населения заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 359,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.                

МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 А
План 400,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт дополнительно выделенных помещений для расширения филиала заключен муниципальный контракт с ООО «Фирма Меркурий» на сумму 330,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – июль 2017 года. Работы ведутся, направлен запрос в Управление культуры и искусства о предоставлении документации, необходимой для проектирования.

МБУК «Городской центр культуры», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15
План 1 050,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по установке беспроводной системы вызова помощника заключен муниципальный контракт с ООО «Вертикальный транспорт» на сумму 29,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для проведения ремонтных работы по устройству туалетных комнат для маломобильных групп населения на первом этаже заключен муниципальный контракт с ООО «Артель» на сумму 987,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – декабрь 2017 года.

МБУ «Централизованная библиотечная система», Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А
План 700,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по установке беспроводной системы вызова помощника заключен муниципальный контракт с ООО «Вертикальный транспорт» на сумму 29,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по перепланировке санузлов, устройству поручней, замене сантехники, расширению дверных проёмов входных групп заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 481,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15
План 300,0 тыс. руб.
Подрядчиком ИП Курбаналиевым Р.Р. устранены замечания по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены и оплачены в размере 300,0 тыс. руб. (обязательства 2016 года).

МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2
План 90,0 тыс. руб.
Для проведения работ по замене оконных блоков на стеклопакеты в количестве 3 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 90,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 6, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А
План 304,0 тыс. руб.
Подрядчиком ИП Курбаналиевым Р.Р. устранены замечания по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены и оплачены в размере 304,0 тыс. руб. (обязательства 2016 года).
МБУК «КДЦ им.В.Высоцкого», г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17
План 50,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по установке беспроводной системы вызова помощника заключен муниципальный контракт с ООО «Вертикальный транспорт» на сумму 29,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБУК «КДЦ «Юбилейный», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14
План 977,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по установке беспроводной системы вызова помощника заключен муниципальный контракт с ООО «Вертикальный транспорт» на сумму 29,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по ремонту полов в фойе 2 этажа зрительного зала и размещение кресел для маломобильных групп населения заключен муниципальный контракт с ООО СК «АЗОТ» на 886,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы выполнены, ведется приемка.

Всего на проведение мероприятий на объектах культуры и искусства выделено финансирование в размере 23 605,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 379,0 тыс. руб. или 5,8 % от плановых показателей.

Основное мероприятие 3. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция объектов»
 
Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1
План 24 895,6 тыс. руб.
За выполненные работы по разработке проекта на реконструкцию объекта произведена оплата ООО «Архитектурно-строительная группа» в размере 695,6 тыс. руб. 
Для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта в июне 2017 года заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 22 000,0 тыс. руб. Сроки выполнения по условиям контракта -  декабрь 2017. 

Мероприятие 3.2. «Капитальный ремонт»

МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А («СОЦ» «ВОСТОК»)
План 582,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по переносу вводного трубопровода холодной воды из подполья сооружения внутрь здания и замене канализации заключен муниципальный контракт с ООО «Нортехсервис» в размере 582,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.


МБУ ДО «ДЮСШ № 4», г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9
План 1 974,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту подполья заключен муниципальный контракт с ООО «Строй Комплект» в размере 1 974,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - август 2017 года. Работы выполнены, за исключением бурения скважин. Заказано новое буровое оборудование, ожидается поставка. За срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.

МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А
План 42 688,9 тыс. руб.
Для выполнения проектных работ в части ЭО, ЭМ, системы речевого оповещения на здание заключен муниципальный контракт с ООО «Приоритет Проект» в размере 185,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Произведена оплата за выполненные работы по водоподготовке, замене облицовки ванн, устройству теплых полов вокруг ванн, замене канализации подрядной организации ООО «МОНТЕКС» в сумме 42 503,8 тыс. руб. (обязательства 2016 года).

МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта)
План 700,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на систему вентиляции заключен муниципальный контракт с ООО «АСП ГРУПП» в размере 493,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.

МБУ «Дом спорта «БОКМО», г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б («Дом физической культуры»)
План 2 200,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту входной группы заключен муниципальный контракт с ООО «Группа Компания «АТА» в размере 2 200,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - август 2017 года. Работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.

МБУ «Дом спорта «БОКМО», г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А («Спортивный зал «Геркулес»)
План 259,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на внешние сети, проектно-сметной документации на ремонт системы вентиляции заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. в размере 120,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Работы ведутся. Срыв сроков исполнения контракта обусловлен тем, что в ходе разработки проектно-сметной документации было выявлено отсутствие помещения для размещения вентиляционного оборудования.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на устройство пристройки под устройство вентиляционной камеры заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. на сумму 99,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - октябрь 2017 года.
МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53
План 11 922,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт системы отопления заключен муниципальный контракт с ООО «Красноярская Проектно-Инженерная Компания» в размере 495,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.
В октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования в полном объеме (11 171,3 тыс. руб.) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по ремонту помещений по причине не состоявшихся конкурсных процедур в количестве 2 раз. По обращению начальника Управления по спорту Администрации города Норильска работы будут перенесены на 2018 год в связи с началом учебно-тренировачного процесса в учреждении.

МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 («Плавательный бассейн г. Норильск»)
План 730,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на замену электропроводки и замену вытяжной вентиляции заключен муниципальный контракт с ООО «Новоспасский Мост» в размере 730,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - июль 2017 года. Проектная документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.

МБУ «Стадион «Заполярник», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 А
План 15 967,9 тыс. руб.
Для выполнения работ по устройству трех спортивных площадок, прилегающих к территории стадиона, заключен муниципальный контракт с ООО «СибСтройМонтаж» в размере 15 281,2 тыс. руб., цена контракта увеличилась на 10% в связи с заключением дополнительного соглашения на проведение работ по устройству армированного железобетонного покрытия по подстилающему слою, железобетонного поребрика с окраской, асфальтобетонного покрытия. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Норильск, ул. Советская, д. 9 А
План 4 000,0 тыс. руб.
Для выполнения строительно-монтажных работ по ремонту и обустройству площадки заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 4 000,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года. 

МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11
План 11 363,4 тыс. руб.
Произведена оплата за выполненные работы по водоподготовке подрядной организации ООО «НорВент» в сумме 3 601,9 тыс. руб. (обязательства 2016 года). 
Для выполнения работ по ремонту фасада, крыльца, замене наружных и тамбурных блоков заключен муниципальный контракт с ООО РСУ «ТПСС» в размере 7 700,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. Работы ведутся.
Для выполнения работ по демонтажу и монтажу кронштейнов и светильников на фасаде здания заключен муниципальный контракт с ООО РСО «ТПСС» на сумму 19,6 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. Работы ведутся.

МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 («Спортивный зал «ГОРНЯК»)
План 750,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту вентиляции заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. в размере 622,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 3.3. «Текущий ремонт»

МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11
План 300,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения - 8 внутренних видеокамер, заключен муниципальный контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 300,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А («СОЦ» «ВОСТОК»)
План 619,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене отопления на алюминиевые радиаторы с установкой экранов заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. на сумму 619,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

МБУ ДО «ДЮСШ № 3», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 А
План 551,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту в помещениях (2-й этап) заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 551,5 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 489,3 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

МБУ ДО «ДЮСШ № 4», г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9
План 2 790,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 107 штук, с проведением сопутствующих ремонтных работ, заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 2 790,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены полном объеме.

МБУ ДО «ДЮСШ № 4», (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5
План 921,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по устройству температурных трубок, нивелировочных марок, ремонту металлических ворот ограждения стадиона, заключен муниципальный контракт с ООО «РемСтройПроект» на сумму 706,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.         
Для выполнения работ по ремонту витражного оконного блока заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 47,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБУ ДО «ДЮСШ № 5», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10
План 1 863,2 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в количества 73 штук заключен муниципальный контракт с ООО «РемСтройПроект» в размере 1 863,1 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 1 798,8 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

«МБУ «Дом спорта «БОКМО», г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б («Дом физической культуры»)
План 120,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения - 6 внутренних видеокамер, заключен муниципальный контракт с ООО «Офисные технологии» в размере 120,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53
План 5 124,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по косметическому ремонту административных помещений, спортивных раздевалок, центрального фойе, туалетов, душевых, ремонту помещений ДЮСШ по зимним видам спорта (общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, монтаж ППА и СОУЭ) заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТРОЙ» на сумму 4 439,9 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 770,7 тыс. руб., в связи с не предоставлением исполнительной документации, полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2017 года. 
Для выполнения неучтенных муниципальным контрактом работ по ремонту помещений планируется заключить 3 муниципальных контракта с ООО «ГЛАВСТРОЙ» на общую сумму 285,5 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене радиаторов № 1, 2, 3, 4 заключены 4 муниципальных контракта с ООО «Аметист» на общую сумму 398,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.



МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9
План 1 500,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 43 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» в размере 1 200,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе
План 12 775,9 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене проводниковой сети с проведением комплексного ремонта во всех помещениях, ремонту сантехнических помещений, раздевалок, лестниц, холлов, сауны, было организовано осуществление закупки, которая признана не состоявшейся, закупка размещена повторно в сентябре 2017 года.

Всего на проведение мероприятий на объектах спорта выделено финансирование в размере 144 600,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 70 617,1 тыс. руб. или 48,8 % от плановых показателей.


Основное мероприятие 4. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»

МБУ «КЦСОН», г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4
План 41 251,8 тыс. руб.
Для выполнения ремонтно-строительных работ по восстановлению приточной и вытяжной вентиляции заключен переходящий муниципальный контракт с ООО «Санор» на общую сумму 32 440,6 тыс. руб.: 2017 – 24 977,6 тыс. руб., 2018 – 7 463,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – апрель 2018 года.
Для выполнения работ по демонтажу металлической облицовки фасада, ремонту фасада, а именно с последующей оштукатуркой и покраской заключен муниципальный контракт с ООО «Строймонтаж» в размере 16 006,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта - сентябрь 2017 года. 22.09.17 работы были приостановлены.
	
Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Талнах, ул. Полярная, д. 7
План 100,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт входной группы заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭП+» на сумму 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.




Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский», г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 2
План 1 260,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 42 штук заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 938,7 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 850,4 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

Всего на проведение мероприятий на объектах социальной защиты выделено финансирование в размере 42 611,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 950,4 тыс. руб. или 2,2 % от плановых показателей.

Основное мероприятие 5. «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»

Мероприятие 5.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»

Реконструкция очистных сооружений города Норильска
План 7 939,9 тыс. руб.
С целью увеличения производительности очистных сооружений Центрального района города Норильска по биологической очистке до 60 000 м3/сут,  а  также в целях  модернизации технологического процесса с обеспечением качества очистки сточных вод после очистных сооружений (на выходе), установленных для водного объекта рыбохозяйственного назначения высшей категории, Администрацией города Норильска принято решение о разработке проектной документации на реконструкцию очистных сооружений Центрального района города Норильска. 
По результатам открытого аукциона на выполнение работ по подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска», расположенному по адресу: г. Норильск, в районе Медного завода, в 2015 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд».
Стоимость работ по контракту определена на основании коммерческого предложения подрядчика в размере 8 200,0 тыс. руб., в том числе:
- на 2015 в размере 598,3 тыс. руб. за счет местного бюджета;
- на 2016 в размере 7 601,7 тыс. руб. за счет местного бюджета. 
В 2015 году подрядной организацией ЗАО «Петрофонд» выполнены обмерные работы, обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания очистных сооружений. 
В связи с тем, что к представленному заключению по результату выполненных работ у специалистов МКУ «УКРиС» имелись замечания, предусмотренные на 2015 год денежные средства были не освоены.   
После устранения замечаний в июне 2016 года подрядной организации ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд» произведена оплата за выполненные обследовательские и обмерные работы в размере 598,3 руб. 
В связи с тем, что в 2016 году проектная документация не была направлена подрядчиком на прохождение государственной экспертизы, произведено снятие финансирования, которое было запланировано для оплаты работ по разработке ПСД и оплату услуг по государственной экспертизе в 2016 году.  
В декабре 2016 разработанная подрядчиком ПСД направлена в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». 
В феврале 2017 года от ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд» поступила информация, в том числе копия письма КГАУ «ККГЭ» об отказе в принятии на государственную экспертизу проектной документации по следующим причинам: 
- в представленной ПД на гос. экспертизу отсутствует раздел ПД «Схема планировочной организации земельного участка»;
-  в представленной ПД на гос. экспертизу отсутствует раздел ПД «Иная документация, в случаях, предусмотренных федеральными законами»;
- перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- к разделу ПД «Пояснительная записка» не приложены технические условия к сетям теплоснабжения, а также письмо МКУ «УКРиС» о параметрах теплоносителя в трубопроводах объекта. Технические условия к сетям водоснабжения представлены не в полном объеме;
-  отсутствуют проектные решения по наружным сетям водоснабжения и теплоснабжения;
- срок действия материалов инженерно-геологических изысканий, в отношении которых представлено положительное заключение государственной экспертизы, истек.
С целью снятия замечаний КГАУ «ККГЭ» в части материалов изыскательских работ и последующего прохождения государственной экспертизы, в июне 2017 между МКУ «УКРиС» и ООО «Компас» заключен прямой договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий (по организационным мероприятиям). 
В августе текущего года с ООО «Геопром» заключено 3 прямых договора на выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, в том числе: в составе инженерно-геологических изысканий лабораторные исследования и бурение скважин на общую сумму 291,9 тыс. руб.
Муниципальной программой «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2019 годы в 2017 году предусмотрены средства в размере 7 601,8 тыс. руб. на выполнение работ в рамках муниципального контракта, из них:
7 601,8 тыс. руб. - для оплаты за разработку проектно-сметной документации и за услуги по проведению государственной экспертизы.
В августе 2017 от ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд» поступила информация о том, что у организации ухудшилось финансовое состояние, не позволяющее завершить работы по муниципальному контракту без пересмотра его условий в части авансирования, а именно:
- предоставить аванс в размере 400,0 тыс. руб. для расчетов с субподрядными организациями; 
- оплатить услуги за проведение государственной экспертизы ориентировочной стоимостью 1 800,0 тыс. руб. вместо ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд».  
Учитывая, что в соответствии с условиями муниципального контракта Заказчиком производится оплата затрат за проведение гос. экспертизы при наличии у подрядчика договора, заключенного с КГАУ «ККГЭ», а также контрактом не предусмотрено авансирование, просьба подрядчика отклонена.
В настоящее время рассматривается вопрос о проведении претензионной работы в отношении подрядной организации в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств. 
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, в октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования в размере 7 601,7 тыс. руб.

Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск
План 5 931,2 тыс. руб.
В связи с неудовлетворительным состоянием несущих конструкций здания первичных и вторичных отстойников очистных сооружений, расположенных в поселке Снежногорск, а также несоответствием технологического процесса очистки действующим нормам природоохранного законодательства, с целью обеспечения очистки сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты, Администрацией города Норильска принято решение о строительстве очистных сооружений поселка Снежногорск.
По итогам аукциона 11.10.2016 заключен муниципальный контракт на выполнение обследовательских, проектно-изыскательских работ, прохождение государственной экспертизы с ООО ТАПМ «Саратовархпроект» на сумму 5 692,2 руб., в том числе:
- в 2016 году – 888,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- в 2017 году – 4 804,2 руб. за счет средств местного бюджета.  
Проектом требуется предусмотреть строительство локальных очистных сооружений для приема и очистки сточных вод (бытового происхождения), поступающих от поселка Снежногорск, пропускной способностью 1000 м³/сут. с возможностью приема залповых кратковременных сбросов до 120 м³/час.
В ноябре 2016 подрядчиком выполнены обмерные работы и обследование строительных конструкций, а также комплексные инженерные изыскания. 
В декабре 2016 ООО ТАПМ «Саратовархпроект» произведена оплата за выполненные работы в размере 888,0 тыс. руб. 
Муниципальной программой «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2019 годы в 2017 году предусмотрены средства в размере 5 931,2 тыс. руб., из них:
4 804,2 тыс. руб. – для оплаты за разработку проектно-сметной документации и за услуги по проведению государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы;
1 127,0 тыс. руб. – для оплаты за начало выполнения строительно-монтажных работ по строительству очистных сооружений пос. Снежногорск и приобретение оборудования.
Разработанная подрядчиком проектно-сметная документация, результаты обследовательских и изыскательских работ 21.06.2017 направлены в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» (далее – КГАУ «ККГЭ») для проведения государственной экспертизы. 29.06.2017 между ООО ТАПМ «Саратовархпроект» и КГАУ «ККГЭ» заключен договор об оказании услуг по проведению государственной экспертизы. Стоимость проведения гос. экспертизы составляет 799,7 тыс. руб. В соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного между МКУ «УКРиС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект» в июле 2017 подрядчику произведена оплата затрат на проведение гос. экспертизы в размере 799,7 тыс. руб.  
Учитывая, что процедура проведения государственной экспертизы будет длиться до начала октября, в случае отсутствия замечаний КГАУ «ККГЭ» положительное заключение будет выдано в октябре 2017. После получения положительного заключения гос. экспертизы в соответствии с условиями муниципального контракта подрядчик должен разработать рабочую документацию (РД), соответственно, ориентировочный срок предоставления окончательного результата работ – декабрь 2017. 
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, приступить к выполнению СМР по строительству очистных сооружений пос. Снежногорск и выполнить закупку оборудования в 2017 году не представляется возможным, в связи с чем в октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования на 2017 год в размере 1 126,9 тыс. руб.
Кроме того, в период выполнения подрядчиком проектно-изыскательских работ, МКУ «УКРиС» был направлен запрос в Центральный аппарат Росприроднадзора (г. Москва) о разъяснении необходимости проведения государственной экологической экспертизы по вышеуказанному объекту. Исходя из информации, полученной от Росприроднадзора, в отношение данного объекта проведение государственной экологической экспертизы не требуется. В связи с этим в октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования, предусмотренного в 2017 году для оплаты за проведение государственной экологической экспертизы в размере 503,3 тыс. руб.

Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск
План 5 404,9 тыс. руб.
Для выполнения требований санитарного законодательства и обеспечения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования город Норильск, Администрацией города Норильск принято решение о строительстве полигона для хранения твердых коммунальных отходов поселка Снежногорск. 
По итогам аукциона 09.10.2015 заключен муниципальный контракт с ООО «Инженерно-проектный центр» на сумму 5 511,7 тыс. руб., в том числе:
- в 2015 году – 806,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- в 2016 году – 4 704,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Контрактом предусмотрены инженерные изыскания, разработка проектной документации (ПД, РД), прохождение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
За период 2016-2017 гг. подрядчиком выполнены комплексные инженерные изыскания, разработана проектная документация. Проведены общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе.
В 2016 году подрядчику произведена оплата за выполненные работы по инженерным изысканиям в размере 806 819,80 руб. 
Муниципальной программой «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2019 годы в 2017 году предусмотрены средства в размере 5 404,9 тыс. руб., из них:
4 704,9 тыс. руб. – для оплаты за разработку проектно-сметной документации и за услуги по проведению государственной экспертизы;
700 тыс. руб. – для оплаты за проведение государственной экологической экспертизы.
В мае текущего года проектная документация направлена подрядчиком в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю для проведения государственной экологической экспертизы. 10.07.2017 от Управления Росприроднадзора получена документация для оплаты за проведение государственной экологической экспертизы.  Стоимость проведения гос. экологической экспертизы по объекту определена в соответствии с Порядком определения сметы расходов на проведение гос. экологической экспертизы, утвержденным приказом Минприроды России от 12.05.2014 № 205. Стоимость составляет 270,7 тыс. руб. Оплата за проведение государственной экологической экспертизы произведена 18.07.2017 в полном объеме. 
Принимая во внимание, что на оплату гос. экологической экспертизы предусмотрены средства в размере 700,0 тыс. руб., а фактическая стоимость составила 270,7 руб., в октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования в размере 429,2 тыс. руб.  
В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», срок проведения гос. экологической экспертизы не должен превышать 3 месяца и может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика.
Учитывая, что в соответствии с условиями муниципального контракта после проведения гос. экологической экспертизы требуется проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза», срок проведения которой составляет не менее 60 дней, таким образом, в случае отсутствия замечаний КГАУ «ККГЭ», положительное заключение будет выдано ориентировочно в декабре 2017. После получения положительного заключения гос. экспертизы подрядчик должен разработать рабочую документацию (РД).
В 2017 году планируется произвести оплату за проведение государственной экспертизы, 25% от стоимости проектной документации (стадия ПД) в размере        1 201,4 тыс. руб.  
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, произвести оплату в 2017 году за разработку рабочей документации (РД) не представляется возможным. В октябрьскую корректировку предусмотрено снятие финансирования в размере    3 503,5 тыс. руб. Для окончательного расчета с подрядной организацией по итогам выполненного результата работ требуется предусмотреть финансовые средства на 2018 год в размере 3 503,5 тыс. руб.





Мероприятие 5.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»

Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища	
План 3 391,0 тыс. руб.
Для строительства 2-х колумбарных стенок заключен муниципальный контракт с ИП Верещагин Станислав Владимирович на сумму 3 391,0 тыс. руб. Работы ведутся, срок выполнения работ по контракту ноябрь 2017 года. 

Всего на проведение мероприятий на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры выделено финансирование в размере 22 667,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 070,5 тыс. руб. или 4,7 % от плановых показателей.

Основное мероприятие 6. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»

Мероприятие 6.1. «Строительство объектов»

Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер
План 1 940,5 тыс. руб. 
В 2017 году предусмотрены средства в размере 6 500,0 тыс. руб. для выполнения проектных и инженерно-изыскательских работ по объекту: «Строительство базы спасения в районе ж/о Оганер». 
Для более детального изучения инженерно-геокриологических условий участка проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические, геокриологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства мерзлых и оттаивающих грунтов, криогенные процессы и образования, составление прогноза изменений инженерно-геокриологических условий в сфере теплового и механического взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой, в техническое задание были внесены необходимые дополнения. Внесение требуемых изменений в техническое задание повлияет непосредственно на сроки выполнения работ по инженерным изысканиям на объекте. 
Кроме того, в настоящий момент Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска ведется работа по корректировке территориальных зон и подготовке документации по внесению изменений в Правила землепользования и застройке муниципального образования город Норильск, в связи с этим в настоящее время отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, необходимые для прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. 
Учитывая данные обстоятельства, пересмотрены сроки выполнения работ, которые будут перенесены на 2018 год. 
На основании сметных расчетов стоимость работ составит: 6 484,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год: 1 940,5 тыс. руб. - инженерные изыскания;
2018 год: 4 543,9 тыс. руб. - разработка проектной документации, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработка рабочей документации. 
Сроки выполнения работ по техническому заданию определены - с момента заключения муниципального контракта по 01.08.2018. 

Мероприятие 6.2. «Капитальный ремонт»

МУ «Администрация города Норильска»

Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район
План 22 608,2 тыс. руб.
Произведена оплата за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации подрядной организации ООО «Красноярская Проектно-Инженерная Компания» в сумме 199,5 тыс. руб. (обязательства 2016 года).
Для выполнения ремонтных работ по облицовке Памятника «Героям войны и труда», площадки, ремонту мемориала «Вечный огонь» была организована закупка, признана не состоявшейся по причине несоответствия заявок участников требованиям аукционной документации, планируется повторное размещение закупки в октябре 2017 года.
Для проведения инженерных изысканий, технологических исследований, предварительных и обмерных работ, заключены 3 прямых договора с ООО ПСК «РЕНОВА» общей стоимостью 295,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения отчета по результатам комплексных научных исследований, пояснительной записки с обоснованием проектных решений, документально-протокольной фотофиксации, эскизного проекта, историко-культурной экспертизы планируется заключение трех прямых договоров с ООО ПСК «РЕНОВА» на общую сумму 290,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
В октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования на выполнение авторского надзора в полном объеме (99,8 тыс. руб.), финансирование не требуется. 


Помещения Управления информатизации и связи, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1
План 1 965,8 тыс. руб.
Для разработки проекта на производство работ по монтажу питающих кабельных линий и замене станции АВР заключен муниципальный контракт с ООО «Финанс Групп Норильск» в размере 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на выполнения ремонтных работ на выделенных помещениях заключен муниципальный контракт с ООО «Софтлайн Проекты» на сумму 49,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года. 
Для выполнения работ по монтажу питающего кабеля было организованно 3 закупки, которые признаны не состоявшимися по причине несоответствия заявок участников требованиям аукционной документации, планируется повторное размещение в октябре 2017 года.

Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18
План 70,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на замену (ремонт) крыльца заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭП+» на сумму 69,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Переходная лестница, расположенная по адресу г. Норильск, Центральный район, район улицы Комсомольская, 11-17
План 4 234,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по устройству лестницы было организовано 2 закупки, обе признаны не состоявшейся по причине несоответствия заявок участников требованиям аукционной документации, закупка размещена повторно в сентябре 2017 года.

«Бульвар Влюбленных», г. Норильск, Центральный район
План 3 920,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по устройству наружного освещения заключен муниципальный контракт с ООО «СтройСити» в размере 3 900,5 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 3 876,6 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

Виадук, расположенный в районе дома 12 по ул. Комсомольская, г. Норильск, Центральный район
План 1 899,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту виадука заключен муниципальный контракт с ООО «Стройтехнология» в размере 1 899,1 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

Территория городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково
План 15 000,0 тыс. руб.
Произведена оплата за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории городского кладбища подрядной организации ООО «СибСтройПроект» в сумме 1 183,8 тыс. руб. (обязательства 2016 года). 
Для проведения ремонтных работ на территории кладбища: устройство дренажа для организации отвода и сбора поверхностных вод, обвалка территории кладбища, зеленая защита по периметру кладбища, устройство подъездных путей, площадки для мусора, установка общественных туалетов, 1 этап, заключен муниципальный контракт с ООО «СибСтройМонтаж» на сумму 13 747,1 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года. 
В октябрьскую корректировку будет выделено дополнительное финансирование на выполнение работ по разработке грунта, насыпи скального грунта, укладке трубы под водоотведение. Работы не были предусмотрены основным контрактом. Работы будут выполняться в рамках 10 % по условиям контракта. 

МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска»

Парк отдыха «Набережная реки Талнахская»
План 2 500,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на укрепление набережной Талнаха, для предотвращения обрушения места установки детских игровых площадок на объекте, заключен муниципальный контракт с ООО «Творческая мастерская «Архбюро» в размере 100,0 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату. 
Для выполнения работ по укреплению набережной Талнаха, для предотвращения обрушения места установки детских игровых площадок на объекте: подсыпка откоса щебеночным материалом для восстановления обрушившейся части набережной, устройство укрепительной полосы из железобетона по высоте откоса заключен муниципальный контракт с ИП Панферов В.Ю. на сумму 2 376,2 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.

МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска»

Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А
План 5 801,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт здания на все части заключен муниципальный контракт с ООО «Архитектурно-Строительная Компания» в размере 335,1 тыс. руб. документация предоставлена на проверку, ведется приемка работ.
В октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования на выполнение работ в полном объеме (4 804,7 тыс. руб.) в связи с поздним предоставлением проектной документации. Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту систем отопления и тепловодоснабжения будет предусмотрено в 2018 году.

МУ «Управление имущества Администрации города Норильска»

МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А
План 1 165,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту подполья заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстройпроект» в размере 1 165,0 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 817,6 тыс. руб., в связи с не предоставлением исполнительной документации, полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2017 года.


МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21
План 1 247,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту подполья заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстройпроект» в размере 1 247,0 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 515,9 тыс. руб., в связи с не предоставлением исполнительной документации, полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2017 года.

Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7
План 3 000,0 тыс. руб.
По причине несостоявшихся торгов для выполнения работ по обследованию здания специализированной организацией, имеющей лицензию для выполнения работ на объектах, являющихся культурным наследием, в октябрьскую корректировку будет произведено снятие финансирования в полном объеме (3 000,0 тыс. руб.). 

Нежилое одноэтажное здание бывшей трансформаторной подстанции, расположенное по адресу: г. Норильск, район Талнах, район дома № 46 Б по ул. Игарская
План 474,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по демонтажу здания бывшей ТП без мероприятий по благоустройству заключен муниципальный контракт с ИП Кокорина В.В. в размере 386,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

Колумбарная стенка № 3, расположенная на территории городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково
План 675,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту колумбарной стенки № 3 заключен муниципальный контракт с ООО «Нордстрой» в размере 675,32 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Территория, прилегающая к озеру Долгое, г. Норильск, Центральный район
План 50 100,0тыс. руб.
Для организации отдыха и досуга в летнее и зимнее время разных групп населения муниципального образования город Норильск, Администрацией города Норильска принято решение о реализации проекта по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгое в Центральном районе города Норильска. 
07.11.2016 заключён 3-х сторонний договор между МКУ «УКРиС» (заказчик), АО «Государственный специализированный проектный институт» (подрядчик) и некоммерческой организацией «Норильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный» (плательщик) на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации на сумму 10 000 тыс. руб.
Договором предусмотрено 2-х стадийное проектирование: проектная документация (ПД), рабочая документация (РД). 
Проектно-сметная документация по комплексному благоустройству территории разрабатывается в три этапа, общая площадь составляет ~ 233 742 м², в том числе:
1 этап (7 га) – площадь осваиваемого земельного участка в границах ограждения составляет 4,58 га, в том числе: прогулочная зона с главной аллеей, пешеходными тротуарами, велодорожками и площадью для праздничных мероприятий. В зимнее время в центре композиции предусмотрено место для размещения новогодней ёлки, новогоднего городка и площадки для проведения зимних мероприятий. Срок предоставления проектно-сметной документации до 17.04.2017; 
2 этап (10,7 га) - культурно-просветительская зона (благоустройство территории парка Комсомольский), территория пирса. Срок предоставления проектно-сметной документации до 01.07.2017 – срок перенесен на неопределенный период, так как потребовалось внести изменения в проект; 
3 этап (3,6 га - спортивная зона, 0,85 га - спортивная зона для маломобильных групп населения), благоустройство территории парка Октябрьский. Срок предоставления проектно-сметной документации до 01.11.2017.
Срок завершения работ по разработке проекта по условиям договора - 01.11.2017.
В апреле 2017 года АО «ГСПИ» предоставлена проектная документация (ПД, РД), сметная документация по 1 этапу благоустройства территории. Сметная стоимость выполнения работ на 1 этап составляет 229 119,13 руб.
Мероприятия реализуются в 2017 году в рамках двух муниципальных программ: 
1. «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017 - 2019 годы – 50 000 тыс. руб. (разработчик МКУ «УКРиС»);
2. «Формирование современной городской среды» на 2017 – 2019 годы - 18 673,9 тыс. руб. (разработчик Управление городского хозяйства Администрации города Норильска), из них: 
- средства федерального бюджета – 10 908,5 тыс. руб.;  
- средства краевого бюджета –7 580,4 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 185,0 тыс. руб.
По линии Управления городского хозяйства предусмотрено: выполнение демонтажных работ (демонтаж металлических пешеходных ограждений, разборка асфальтобетонных покрытий), организацию рельефа вертикальной планировки проездов, стоянок, тротуаров и площадок, выполнение земляных работ (разработка грунта и обратная засыпка траншей) для прокладки кабельной продукции сетей электроснабжения.   
По линии МКУ «УКРиС» предусмотрено: 
- выполнение строительно-монтажных работ по организации прогулочной зоны в виде «цветка» на стебле – общая площадь обсыпки территории щебнем (19 907,83м²);
- устройство тротуара и площадки прогулочной зоны из цементобетонного покрытия различных цветов (серый цементобетон – 3 670 м², цветной – 5 900 м²);
- разработка грунта, засыпка траншей и котлованов;
- прокладка и подключение сетей наружного электроосвещения, монтаж низковольтного оборудования, выполнение пуско-наладочных работ сетей наружного освещения;
- демонтаж старых опор освещения и светильников (3 шт.);
- установка стальных опор освещения (154 шт.), монтаж осветительных приборов с различными динамическими видами подсветки, в том числе со светодиодными лампами.
В центре композиции, выполненной из цементобетонного покрытия, в рамках мероприятий по празднованию Нового 2018 года планируется размещение новогодней ёлки и новогоднего городка.
В 2018 году запланированы работы по благоустройству прогулочных аллей и велосипедных дорожек, завершение электромонтажных работ по устройству наружного электроосвещения, монтаж малых архитектурных форм (скамьи, урны, вазы с искусственными светящимися деревьями).
Для проведение ремонтных работ, в целях устройства зоны отдыха вокруг озера Долгое. 1 этап – в районе ул. Комсомольская, 33. Пл. застройки 19907,83 м2 заключен муниципальный контракт с ООО СК «Марокс» на сумму 50 000,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – ноябрь 2017 года.

Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная д. 2 А
План 1 028,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту лестничной клетки и входного крыльца заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. в размере 807,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.
Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51
План 2 100,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на устройство крыльца заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. в размере 99,92 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по устройству крыльца заключен муниципальный контракт с ООО «КрасСтройКом» на сумму 1 553,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.
Объект недвижимого имущества - отдельно стоящее здание с оборудованием «Крематорий на 2 печи», расположенный по адресу: г. Норильск, Центральный район, ст. Голиково, стр. 12
План 1 500,0 тыс. руб.
Для проведения работ по ремонту трубопровода газоснабжения заключен муниципальный контракт с ООО «Интер» на сумму 1 245,6 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы находятся на стадии завершения, не выполнены в срок в связи с поздней поставкой материалов.
Гараж-стоянка автоколонны № 3 МУП «НПОПАТ», расположенный по адресу: г. Норильск, промплощадка шахты «Маяк» рудника «Комсомольский»
План 395,6 тыс. руб.
Для разработки проектно-сметной документации на замену ограждающих конструкций с сохранением несущего конструктива здания заключен муниципальный контракт с ООО «АС Групп» на сумму 240,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.
Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 16
План 5 953,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту кровли заключен муниципальный контракт с ООО «Сантехники» на сумму 5 923,2 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы ведутся.
Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 16, стр. 3
План 480,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по комплексу работ по ремонту кровли здания заключены 5 муниципальный контрактов с ООО «СтройКомплект» на общую сумму 470,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.
МБУ «Автохозяйство»

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, зд. 14, стр. 1
План 11 053,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен муниципальный контракт с ООО «СтройКомплект» на сумму 6 376,1 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

Мероприятие 6.3. «Текущий ремонт»

МУ «Администрация города Норильска»

Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А
План 2 000,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу СКС заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТРОЙ» на сумму 1 875,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы ведутся.
Для выполнения работ по ремонту санитарного узла на 1 этаже, заключен муниципальный контракт с ООО «Викторис» на сумму 69,7 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 66,1 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

Помещения Управления информатизации и связи, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1
План 499,7 тыс. руб.
	Для выполнения работ по монтажу СКС заключен муниципальный контракт с ИП Кокорина В.В. на сумму 289,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.
Для выполнения работ по ремонту кабинетов заключен муниципальный контракт с ООО «Полярная звезда» на сумму 150,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.        
Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 (Контрольно-ревизионный отдел)
План 162,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту кабинетов заключен муниципальный контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 142,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по монтажу СКС для организации нового рабочего места заключен муниципальный контракт с МУП ТПО «ТоргСервис» на сумму 12,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.
Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 (Финансовое управление)
План 250,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене 3-х двупольных дверных противопожарных блоков и заделке проема на переходе в детскую поликлинику заключен муниципальный контракт с ООО «ГК «АТА» на сумму 199,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы в срок не выполнены, будет направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.      
Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21
План 75,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту кабинетов заключен муниципальный контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 75,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МУ «Управление имущества»

МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А
План 2 994,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу СКС заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТРОЙ» в размере 2 994,8 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 2 969,0 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.
Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16
План 255,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по консервации объекта, с целью предотвращения свободного доступа заключен муниципальный контракт с ООО «Аметист» на сумму 255,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18
План 2 030,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене оконных блоков заключен муниципальный контракт с ООО «Строймонтаж» на сумму 1 796,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Подрядчиком подготавливается исполнительная документация на выполненные работы.

Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 15
План 2 457,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене трубопровода канализации, ремонту помещений в сентябре была организована закупка, контракт находится на стадии заключения.
Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова 7/10
План 97,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по закрытию контура здания заключение контракта запланировано в октябре 2017 года.

МУ «Управление жилищного фонда Администрации города Норильска»

Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40
План 3 911,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт с ИП Рыбак А.Р. на сумму 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по ремонту кабинетов и помещений 3 и 4 этажей заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. на сумму 490,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы находятся на стадии завершения.
Для выполнения работ по монтажу СКС заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТРОЙ» на сумму 2 107,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕРТЕКС» на общую сумму 619,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.
Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 40, корп. 4
План 100,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на внешние сети электроснабжения (2 ввод) заключен муниципальный контракт с ООО «Финанс Групп Норильск» на сумму 100,0 тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»

Помещения МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21
План 2 553,2 тыс. руб.
Для выполнения работ по монтажу СКС заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТРОЙ» на сумму 2 503,1 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату.
Для выполнения работ по установке беспроводной системы вызова помощника заключен муниципальный контракт с ООО «Вертикальный транспорт» на сумму 29,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МКУ «Норильский городской архив»
МКУ «Норильский городской архив», г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 1 А
План 185,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на внешние сети заключен муниципальный контракт с ООО «Финанс Групп Норильск» на сумму 100,0 тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт крыльца, устройство пандуса заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭП+» на сумму 85,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – декабрь 2017 года.

Мероприятие 6.4. «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию»
Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию
План 1 576,5 тыс. руб.
Произведена оплата за технологическое присоединение иллюминации района Кайеркан ООО «МУП «КОС» на сумму 6,0 тыс. руб. 
Произведена оплата за коммунальные услуги АО «НТЭК» предприятие «Энергосбыт» по объекту «Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 9» за период январь-май 2017 года - до передачи объекта балансодержателю после проведения реконструкции на сумму 464,5 тыс. руб. 
С ООО «Компас» в июне текущего года заключен договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий с целью выполнения топографической съемки земельного участка по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска» на сумму 92,3 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена в октябре 2017.
С КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» в августе текущего года заключен договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по мероприятию «Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1» на сумму 87,3 тыс. руб., работы оплачены в полном объеме.
С ООО «Фирма Меркурий» в июле текущего года заключен договор на авторский надзор за объект «Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1» на сумму 37,3 тыс. руб. 
С ООО «СтройМастер» в сентябре текущего года заключен договор на авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ДОУ «Детский сад № 69», район Талнах, ул. Бауманская, д. 21» на сумму 31,0 тыс. руб. 
С ООО «Сибирский кадастровый центр» в августе текущего года заключены 3 договора на общую сумму 250,0 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ для изготовления технического плана и осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества «МБОУ «СШ № 6», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16». 
С ООО «Фирма Меркурий» в августе текущего года заключен договор на сумму 62,4 тыс. руб. для выполнения корректировки проекта в частях АР, КР, ВК, НВК по объекту «Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1». 
Заключение договоров и выполнение организационных мероприятий запланировано на 4 квартал 2017 года:
- комплекс кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельного участка по мероприятию «Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер»;
- выполнение кадастровых работ с целью подготовки схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории по объекту «Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, 18» на сумму 20,6 тыс. руб.;
- после определения подрядной организации и заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д.18, планируется заключить договор на авторский надзор;
- другие мероприятия. 
Освоение средств, направленных на организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию за год, ожидается в полном объеме. 

Всего на проведение мероприятий на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, выделено финансирование в размере 158 259,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 13 443,2 тыс. руб. или 8,5 % от плановых показателей.

Основное мероприятие 7. «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

 Мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования»

План 57 153,9 тыс. руб.
МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска»

Дошкольные учреждения
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А
План 9 964,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 штуки; замене отделки стен, потолка и пола правой, левой, центральной лестничной клетки и коридоров 1, 2, 3 и 4 этажей на негорючие материалы продолжается процедура осуществления закупки и определения подрядчика.

МБДОУ «Детский сад № 28 «Веселинка», г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10
План 8 691,2 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене отделки стен, потолков, пола лестничной клетки эвакуационного выхода №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на негорючие материалы заключен муниципальный контракт с ООО «Максимум» на сумму 8 631,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года.  Работы не выполнены в срок по причине позднего заключения контракта, работы ведутся.      

МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63
План 3 339,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене отделки стен, потолка и пола правой, левой и центральной лестничной клетки на негорючие материалы; установке противопожарных дверных блоков с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности (3 штуки) заключен муниципальный контракт с ООО «Максимум» на сумму 3 322,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы не выполнены в срок по причине позднего заключения контракта, работы ведутся.       

Общеобразовательные учреждения
МБОУ «Гимназия № 7», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В
План 3 013,6 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы заключен муниципальный контракт с ООО «Метрика» на сумму 2 636,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы ведутся, за срыв сроков контракта будут выставлены штрафные санкции.

МБОУ «Гимназия № 7», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В
План 2 257,2 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы заключен муниципальный контракт с ООО «Метрика» на сумму 1 666,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Материалы закуплены, подрядная организация к работам не приступила.

МБОУ «СШ № 32», корп., 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11
План 6 748,8 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки (в старшем и младшем блоке) на негорючие материалы заключен муниципальный контракт с ООО «СтройПром» на сумму 6 748,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы не выполнены в срок по причине позднего заключения контракта, работы ведутся.
МАОУ «Гимназия № 48», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15
План 79,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по замене дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 8 штук, замене двух чердачных люков и 1 дверного блока заключен муниципальный контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 79,3 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 67,5 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных работ.

МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»

МБУК «Городской центр культуры», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15
План 22 527,2 тыс. руб., в том числе:
- 12 290,8 тыс. руб. – местный бюджет;
- 10 236,4 тыс. руб. – краевая субсидия. 
На выполнение работ по облицовке фасада материалами, соответствующими нормам и требованиям пожарной безопасности выделена краевая субсидия в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 10 236,4 тыс. руб.
Для выполнения данных работ заключен муниципальный контракт с ООО «РемСтройПроект» на сумму 11 072,4 тыс. руб., цена контракта увеличена на 10% в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Финансирование по муниципальному контракту составляет: 
- средства краевого бюджета – 9 059,2 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 2 013,2 тыс. руб.
Срок выполнения работ по условиям контракта – август 2017 года. Работы ведутся.
Учитывая выделенные средства из краевого бюджета на соответствующие работы, в октябрьскую корректировку будет снято финансирование из средств местного бюджета в размере 8 965,4 тыс. руб.      
Для выполнения работ по замене дверных блоков на противопожарные заключен муниципальный контракт с ИА Косачев И.А. га сумму 1 012,2 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контракта – сентябрь 2017 года. Работы ведутся, осуществляется доставка материалов.

МУ «Управление по спорту Администрации города Норильска»

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе
План 382,1 тыс. руб.
Для выполнения работ по устройству ограждающей конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости, отделяющей помещения склада от помещения мастерской, заключен муниципальный контракт с ООО «ВИКТОРИС» на сумму 379,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.



МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска»

Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24
План 150,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по установка двери с расширением проемов до 1,2 м «в свету», замене дверных блоков в складском помещении, электрощитавой 2-го типа - 2 штуки, заключены 2 муниципальных контракта с ООО «Мегастрой» на общую сумму 127,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 7.2. «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности»

План 20 304,2 тыс. руб.

МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»

Дошкольные учреждения

МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А
План 100,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на монтажные работы системы АПС заключен муниципальный контракт с ИП Жилкина на сумму 100,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контрактов – октябрь 2017 года.

МБДОУ «Детский сад № 28 «Веселинка», г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10
План 100,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на монтажные работы системы АПС заключен муниципальный контракт с ИП Жилкина на сумму 100,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по условиям контрактов – октябрь 2017 года.

Общеобразовательные учреждения	

Для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС с ИП Рыбак А.Р. заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 249,6 тыс. руб. по следующим объектам:
МБОУ «Гимназия № 1», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30
МБОУ «Гимназия № 1», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23
МБОУ «Гимназия № 1», корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1
Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МБОУ «СШ № 9», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А
План 5 182,7 тыс. руб.
Для выполнения работ по модернизации системы АПС заключен муниципальных контракта с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 5 156,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МБОУ «СШ № 13», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15
План 3 873,2 тыс. руб.
Для выполнения работ по модернизации системы АПС заключен муниципальных контракта с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 3 853,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
МБОУ «СШ № 13», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 
План 4 939,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по модернизации системы АПС заключен муниципальных контракта с ИП Аладьев В.А. на сумму 4 914,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС с ООО «Фирма «Меркурий» заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 200,0 тыс. руб. по следующим объектам:
МБОУ «СШ № 32», корп. 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11
МБОУ «СШ № 41», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25		
Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»
МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9
План 4 953,3 тыс. руб.
Для выполнения работ по модернизации системы АПС заключен муниципальных контракта с ИП Аладьев В.А. на сумму 4 928,5 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены в связи с непредставлением счета на оплату.

МУ «Управление по спорту Администрации города Норильска»
МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9
План 706,4 тыс. руб.
Для выполнения работ по модернизации системы АПС заключен муниципальных контракта с ИП Аладьев В.А. на сумму 702,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Всего на проведение мероприятий по приведению объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности, выделено финансирование в размере 77 458,1 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 10 236,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 651,6 тыс. руб. или 20,2 % от плановых показателей.
Основное мероприятие 8. «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России»

В рамках мероприятия на 2017 год предусмотрено оформление города к праздничным датам (изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов и так далее): День защитников Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День выпускников «Сияние севера» (17 июня), День молодежи (25 июня), День Петра и Февроньи Муромских (8 июля), День металлурга и День города (16 июля), День горняка (27 августа), День знаний (1 сентября), День народного единства (4 ноября), Новый год.
Также планируется оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.
На реализацию мероприятий направлено 32 002,6 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за год – 100 %. 
За 9 месяцев текущего года выполнено и оплачено работ на общую сумму 11 881,0 тыс. руб. или 37,1 % от годового плана.    

1. Мероприятия по празднованию 23 февраля – «День защитников Отечества»:
- ООО «Нонпарель» на сумму 94,13 тыс. руб. (размещение флагов на фасадах зданий), работы выполнены и оплачены.
- ООО «Графика –Н» на сумму 60,6 тыс. руб. (монтаж, демонтаж баннера), работы выполнены и оплачены.
-  ООО «Графика –Н» на сумму 59,15 тыс. руб. (размещение флагов на фасадах зданий: район Талнах, район Кайеркан; монтаж, демонтаж баннеров: район Кайеркан; изготовление, монтаж, демонтаж баннеров: район Талнах), работы выполнены и оплачены.

2. Мероприятия по празднованию «Международный женский день 8 Марта»:
- ООО «Нонпарель» на сумму 399,14 тыс. руб. (размещение флагов на фасадах зданий: Центральный район, район Талнах, район Кайеркан; монтаж, демонтаж баннеров: Центральный район; изготовление, монтаж, демонтаж баннеров: район Талнах), работы выполнены и оплачены.

3. Мероприятия по празднованию 7 апреля – «Всемирного Дня здоровья»:
- ООО «Стройпроект» 2 договора на общую сумму 39,62 тыс. руб. (устройство сцены на стадионе «Заполярник») работы выполнены и оплачены.

4. Мероприятия по празднованию 1, 9 мая «Праздник Весны и Труда», «День Победы»:
- ООО «Нонпарель» на сумму 181,19 тыс. руб. (оформление флагами (изготовление, монтаж, демонтаж), баннеров на фасадах здания (размещение, монтаж, демонтаж): Центральный район, район Талнах, район Кайеркан), работы выполнены и оплачены.
- ООО «Нонпарель» 3 договора на общую сумму 265,52 тыс. руб. (изготовление флагов Дня Победы), работы выполнены и оплачены.
- ООО «Стройпроект» на сумму 101,8 тыс. руб. (сцена ко дню 1 мая в районе Талнах) работы выполнены и оплачены.
- ООО «Нонпарель» 3 договора на общую сумму 345,89 тыс. руб. (баннеры к Дню Победы: Центральный район, район Талнах, район Кайеркан), работы выполнены и оплачены.
- ООО «Стройпроект» на сумму 86,32 тыс. руб. (пригруз надувной сцены «Ракушка»), работы выполнены и оплачены.
- ООО «Стройпроект» 6 договоров на общую сумму 517,04 тыс. руб. (устройство сцены район Центральный), работы выполнены и оплачены.

5. Мероприятия по празднованию 1 июня «День защиты детей»:
- ООО «Стройпроект» на сумму 412,61 тыс. руб. (монтаж металлических конструкций колонн сцены, монтаж металлических конструкций каркаса купола сцены, монтаж металлических конструкций подиума сцены с щитовым настилом, монтаж лестницы с ограждением), работы выполнены и оплачены.

6. Мероприятия по празднованию 12 июня «День России»:
- ООО «Нонпарель» 2 договора на общую сумму 772,93 тыс. руб. (монтаж, демонтаж флагов в 3-х районах), работы выполнены и оплачены.
- ООО «Стройпроект» 3 договора на общую сумму 462,07 тыс. руб., работы выполнены и оплачены.

7. Демонтажные работы, оплата эл.энергии:
- ООО «Северный быт» (Талнах) на сумму 1 026,18 тыс. руб. 
- ИП Кутелев Николай Константинович (Кайеркан) на сумму 878,20 тыс. руб.;
- ООО «Таймыр Строй» на сумму 2 546,53 тыс. руб.;
- ООО «Стройпроект» на сумму 332,47 тыс. руб.

8. Мероприятия по празднованию «День выпускников «Сияние севера» (17 июня):
- ООО «Нонпарель» на сумму 13,09 тыс. руб. (монтаж, демонтаж баннеров: Центральный район; устройство сцены в МБУ «Дворец спорта «Арктика», Центральный район), работы выполнены и оплачены.

9. Мероприятия по празднованию «День молодежи» (25 июня):
- ООО «Стройпроект» 2 договора на общую сумму 165,0 тыс. руб. (сцена в Талнахе с одеждой сцены, сцена в Центральном районе. Монтаж, демонтаж ограждения), работы выполнены и оплачены.

10. Мероприятия по празднованию «День Петра и Февроньи Муромских» (8 июля)
- ООО «Нонпарель» 4 договора на общую сумму 169,29 тыс. руб. на изготовление баннеров, изготовление и монтаж металлического каркаса на фасаде здания пл. Горняков в районе Талнах;
- ООО «Стройпроект» договор на 257,93 тыс. руб. для устройства сцены, район Талнах.

11. Мероприятия по празднованию «День металлурга», «День города» (16 июля):
для устройства сцен: Центральный район, район Талнах, район Кайеркан; размещение флагов на фасадах зданий: Центральный район, район Талнах, район Кайеркан; монтаж, демонтаж баннеров: Центральный район, район Талнах, район Кайеркан, поселок Снежногорск заключены договора с:
- ООО «Нонпарель» 3 договора на общую сумму 278,36 тыс. руб., работы выполнены и оплачены;
- ООО «Стройпроект» 3 договора на общую сумму 924,46 тыс. руб., работы выполнены и оплачены.

12. Мероприятия по празднованию «День горняка» (27 августа):
для устройства сцены: район Кайеркан; размещение флагов на фасадах зданий: район Кайеркан; монтаж, демонтаж баннеров: район Кайеркан заключены договора с:
- ООО «Нонпарель» 3 договора на общую сумму 150,05 тыс. руб., работы выполнены и оплачены;
- ООО «Стройпроект» 2 договора на общую сумму 561,18 тыс. руб., работы выполнены и оплачены.

Фестиваль северной ягоды:
- ООО «Стройпроект» на сумму 434,5 тыс. руб. (монтаж сцены на Лыжной базе «Оль-Гуль»), работы выполнены и оплачены.

13. Мероприятия по празднованию 1 сентября – «День знаний»:
- ООО «Нонпарель» 3 договора на общую сумму 182,3 тыс. руб. (монтаж, демонтаж баннеров: Центральный район, район Талнах, район Кайеркан), работы выполнены и оплачены.

14. Мероприятия «Дни воинской славы и памятные даты России», в том числе:
- Мероприятия: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (22 июня) с ООО «Нонпарель» на сумму 67,2 тыс. руб. (размещение флагов на фасадах зданий: Центральный район), работы выполнены и оплачены;
- Мероприятия: «День Государственного флага РФ (22 августа)», «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа)» с ООО «Нонпарель» на сумму 96,2 тыс. руб. (размещение флагов на фасадах зданий: Центральный район, район Талнах, район Кайеркан), работы выполнены и оплачены.


Основное мероприятие 9. «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности»

Уточненный план составил 92 365,8 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета размере 17 448,3 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 74 917,5 тыс. руб.
Исполнение по финансовому обеспечению деятельности МКУ «УКРиС» составило 59 719,4 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 5 131,8 тыс. руб., краевой бюджета – 54 587,6 тыс. руб. Расшифровка расходов по статьям затрат прилагается к пояснительной записке.

Всего в рамках муниципальной программы по всем мероприятиям было освоено 244 339,6 тыс. руб. или 28,2 % от планового финансирования. На низкое освоение бюджетных средств, направленных на выполнение ремонтных работ, мероприятий по строительству и реконструкции за 9 месяцев 2017 года повлияли следующие факторы:

1. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и на основании нормативных правовых актов Администрации города Норильска определен порядок и сроки проведения конкурсных процедур, которые непосредственно влияют на позднее заключение контрактов:

	        Согласование с заместителем Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству и Финансовым управлением  

	

14 дней
	Постановление Администрации города Норильск от 26.05.2016 № 300

	Внесение изменений в план закупок и план-график (цена, сроки выполнение работ) и согласование с Финансовым управлением
	
14 дней
	Ст. 18 и 21 Закона о контрактной системе

	Разработка аукционной документации, размещение в ЕИС и согласование с Финансовым управлением
	
3 дня
	Ст. 99 Закона о контрактной системе


	Срок для подачи заявок участниками 
	15 дней
	Ст. 63 Закона о контрактной системе

	Рассмотрение заявок и публикация протокола, рассмотрения первых частей заявок 
	
7 дней
	Ст. 67 Закона о контрактной системе


	Проведение на площадке электронного аукциона
	
3 дня
	Ст. 68 Закона о контрактной системе


	Подведение итогов и публикация протокола итогов
	
3 рабочих дня
	Ст. 69 Закона о контрактной системе


	Подготовка и направление проекта контракта на площадку
	
5 дней
	Ст. 70 Закона о контрактной системе


	Срок для направления протокола разногласий победителем или на подписание контракта и предоставление обеспечения
	
5 дней
	Ст. 70 Закона о контрактной системе

	Рассмотрение протокола разногласий заказчиком и повторное формирование проекта контракта после протокола разногласий, подписание контракта победителем и предоставления надлежащего обеспечения, подписание проекта контракта заказчиком, проверка обеспечения (поступление средств, банковской гарантии), согласование с Финансовым управлением
	

10 дней
	Ст. 70 Закона о контрактной системе

	Регистрация контракта в ЕИС, согласование с Финансовым управлением 
	3 дня
	Ст. 95 Закона о контрактной системе



2. Признание закупки несостоявшейся по причине несоответствия заявок участников требованиям аукционной документации и повторное их размещение. 
3. В связи с поступающими жалобами (как обоснованными, так и необоснованными) в Красноярскую УФАС России, срок рассмотрения и выдачи решений и предписаний соответствующим органом – 8 дней.

В 4 квартале ожидается дополнительное финансирование по следующим объектам: 

МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А (кредиторская задолженность)
Требуется финансирование на погашение кредиторской задолженности за работы 2016 года подрядной организацией ООО «Сантехники» за ремонт крыльца запасного выхода, плиты основания в сумме 892,3 тыс. руб.

МБОУ «СШ № 3», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А (новое мероприятие)
Требуется финансирование в сумме 36,1 тыс. руб. для выполнения работ по замене вводного кабеля на объекте.

МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 (кредиторская задолженность)
Оплата кредиторской задолженности за работы 2016 года подрядной организации ООО «СтройКомплект» за асфальтировку территории в сумме 5 085,9 тыс. руб., работы завершены и приняты в летний период 2017 года.

МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А (кредиторская задолженность)
Оплата кредиторской задолженности за работы 2016 года подрядной организации ООО «Сантехники» за ремонт подполья на сумму 3 412,8 тыс. руб.  
Строительство спортивного клуба, расположенного в районе озера Долгое, г. Норильск, Центральный район (новое мероприятие) 
Администрацией города Норильска было принято решение о строительстве спортивного клуба на территории, расположенной в районе озера Долгое, г. Норильск, Центральный район. 
Здание спортивного клуба будет представлять собой 2-х этажное сооружение общей площадью до 700 кв.м. 
Здание клуба будет включать в себя: ринг, октагон, татами, зону кросс фита, зону кардио, атлетическую зону, вспомогательные помещения.
Для реализации проекта по строительству данного объекта необходимо выполнить проектно-изыскательские работы, которые включают в себя:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания (включая буровые работы);
- проектные работы (стадия ПД, РД).
Стоимость работ на основании сметных расчетов составила: 3 278,9 тыс. руб. В настоящий момент разрабатывается техническое задание на выполнение соответствующих работ на 2017-2018 годы. 
В 2017 году планируется выполнить буровые работы, стоимость которых составила 240,7 тыс. руб.      

Помещения Норильского представительства, расположенные адресу: г. Красноярск, ул. Мира, д. 108 (новое мероприятие)
Требуется финансирование для выполнения работ по определению стоимости научно-проектных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения жилого дома (комнаты №34, 35, 36, помещения № 7 на 4-м этаже) в сумме 294,7 тыс. руб. 
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Начальник МКУ «УКРиС»                                                                      Д.В. Самородов
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