
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам за 9 месяцев 2017 года

Автомобильные дороги муниципального образования город Норильск обустроены 40 светофорными объектами, 3692 дорожными знаками.
Объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск» составляет 21 800,0 тыс.руб., Кассовое исполнение за 9 месяцев 0%. В том числе по мероприятиям подпрограммы:
2.1 «Ремонт светофорного объекта пр-т Ленинский – ул. Дзержинского» кассовое исполнение 0%, работы по контракту не завершены. Ожидаемое исполнение 2 145,4 тыс.руб. Остаток средств по мероприятию - экономия по результату  аукциона.

2.2 «Ремонт светофорного объекта ул. Талнахская – ул. Орджоникидзе» муниципальная закупка не согласована УГХ Администрации г. Норильска в части устройства регулируемого пешеходного перехода в составе ремонта объекта. Мероприятие будет исключено из муниципальной программы при очередной корректировке. Исполнение по мероприятию не ожидается.

2.3 «Обустройство светофорным объектом перекрёстка автодороги ЮВВ – Норильск – Талнах», кассовое исполнение 0% (срок по контракту 01.10.2017), работы продолжаются. Ожидаемое исполнение 858,9 тыс.руб. Остаток средств по мероприятию – экономия на торгах. В результате реализации мероприятия будет введен в эксплуатацию новый светофорный объект, что обеспечит регулируемость выезда с Юго-Восточного въезда на магистральную автодорогу Норильск-Талнах, что в свою очередь, повысит безопасность дорожного движения.

2.4 «Комплексная схема организации дорожного движения (КСОД)» работы выполнены, в стадии приемки, оплата за выполненные работы в октябре 2017 года. Ожидаемое исполнение 1730,0 тыс.руб. 

2.5 «Средства на работы контролирующих органов» в связи с отсутствием значительных предписаний контролирующих органов средства по мероприятию не были востребованы. Незначительные замечания выполнялись в рамках содержания автомобильных долрог и аварийно-восстановительных работ. Исполнение по мероприятию не ожидается.

2.6 «Обустройство участка улицы техническими средствами регулирования дорожного движения вблизи детских образовательных учреждений» На обустройство пешеходного перехода ул. Бауманской 15 заключён контракт, ведутся работы, срок окончания работ по контракту 15.10.2017 кассовое исполнение 0%. Ожидаемое исполнение 2 342,2 тыс. руб. Остаток средств по мероприятию в результате принятого решения о закрытии пешеходного перехода в районе ул. Бауманской,16, который предполагалось обустроить средствами безопасности дорожного движения.
 2.7 «Обустройство перекрёстка ул. Рудная – ул Федоровского средствами организации дорожного движения (круговое движение)» не исполнено из-за позднего выполнения проекта и невозможности выполнения работ по погодным условиям. Исполнение по мероприятию не ожидается.
Освоение средств по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск» за 9 месяцев 2017 года составило   0%.
Ожидаемое исполнение по подпрограмме 7 076,5 тыс.руб.
По индикаторам:
1.3.1 Показатель индикатора результативности на период 9 месяцев 2017 года остается на уровне значения целевого индикатора 2016 года.

Показатель 1.3.1 формируется из двух мероприятий:

- «Ремонт светофорного объекта пр. Ленинский-ул. Дзержинского» срок исполнения контракта 20.09.2017. До настоящего времени работы в полом объеме не выполнены, ориентировочный срок исполнения контракта 31.10.2017 года.

-
«Обустройству участка улицы техническими средствами регулирования дорожного движения вблизи детских образовательных учреждений» срок исполнения контракта 15.10.2017.

Принимая во внимание, что по итогам 2016 года из 17 действующих регулируемых пешеходных переходов 7 пешеходных переходов обустроено в соответствии с требованиями ГОСТ, а по результатам оценки реализации в 2017 году мероприятий по приведению в соответствие требованиям ГОСТ еще 5 регулируемых пешеходных переходов, выявлена необходимость скорректировать данный показатель с 72,7% на 70,6 %, а также 100 % на 2018 год с учетом приведения в соответствие требованиям ГОСТ оставшихся 5 регулируемых пешеходных переходов в 2018 году, что будет осуществлено в ближайшую корректировку МП на 2017 год. 

Ожидаемое значение индикатора на конец года составит 70,6%.
1.3.2. Показатель на период 9 месяцев 2017 года остается на уровне значения целевого индикатора 2016 года.

Показатель формируется из мероприятия  «Устройство светофорного объекта на перекрестке ЮВВ-а/д Норильск-Талнах» срок исполнения контракта 01.10.2017. До настоящего времени работы в полом объеме не выполнены, ориентировочный срок исполнения контракта 31.10.2017 года.

Значение индикатора по итогам года ожидается на уровне планируемого.
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