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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о реализации МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2019 годы
за 9 месяцев 2017 года
Целями данной МП являются:

· комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;

· повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

· формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

В структуру МП вошли в полном объеме мероприятия, реализуемые до 2014 года в рамках ДМЦП «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск» и «Энергосбережение на территории муниципального образования город Норильск». 

Также, в рамках МП предусмотрено финансирование, направленное на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, ремонт жилищного фонда, предоставление грантов управляющим компаниям, компенсация части платы граждан за коммунальные услуги. 

Таблица 1

Показатели отчетного периода:
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы
	9 месяцев 2017 года
	Ожидаемое исполнение 2017 года

	
	
	Утвержденный /уточненный план
	Кассовое исполнение  
	Исполнение
	

	
	
	тыс. руб.
	%
	тыс. руб.

	1.
	МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе по источникам:
	1 297 980,7
	259 695,3
	20,0%
	1 164 112,5

	
	местный бюджет
	667 197,3
	164 454,2
	24,6%
	     643 867,4

	
	краевой бюджет
	508 561,9
	63 964,3
	12,6%
	406 256,6

	
	внебюджетные источники (тарифная составляющая, средства предприятий ЖКХ, взносы собственников жилых помещений)
	122 221,5
	31 276,8
	25,6%
	113 988,5

	
	в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:
	

	1.1.


	Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», в т.ч. по источникам:
	529 310,0
	40 847,4
	7,7%
	413 067,5

	
	местный бюджет
	510,0
	40,8
	8,0%
	334,2

	
	краевой бюджет
	450 000,0
	40 806,6
	9,1%
	333 933,3

	
	внебюджетные источники (тарифная составляющая)
	78 800,0
	-
	-
	78 800,0

	1.2.


	Подпрограмма 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов», в т.ч. по источникам:
	613 154,6
	154 734,9
	25,2%
	595 930,5

	
	местный бюджет
	606 102,6
	154 734,9
	25,5%
	588 945,4

	
	краевой бюджет
	7 052,0
	-
	-
	 6 985,1

	1.3.
	Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе по источникам:
	90 379,7
	35 468,8
	39,2%
	79505,1

	
	местный бюджет
	46 958,2
	4 192,0
	8,9%
	44 316,6

	
	внебюджетные источники (средства предприятий ЖКХ, взносы собственников жилых помещений)
	43 421,5
	31 276,8
	72,0%
	35 188,5

	1.4.
	Мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по источникам:
	42 517,8
	28 557,8
	67,2%
	42 712,5

	
	местный бюджет
	9 576,5
	5 400,1
	56,4%
	9 771,2

	
	краевой бюджет
	32 941,3
	23 157,7
	70,3%
	32 941,3

	1.5.
	Мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги» (краевой бюджет)
	18 568,6
	-
	-
	32 396,9

	1.6.
	Мероприятие 3 «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде» (местный бюджет)
	2250,0
	-
	-
	-

	1.7.
	Мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД» (местный бюджет)
	1 800,0
	86,4
	4,8%
	500,0


Уточненный плановый годовой объем финансирования муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2018 годы на 2017 год за счет всех источников составляет 1 297 980,7 тыс. руб., из них 667 197,3 тыс. руб.  или 51,4% – средства местного бюджета.

Общее исполнение за счет всех источников финансирования за отчетный период составило 259 695,3 тыс. руб. или 20,0 % от плана.
Структура расходов МП на 2017 год складывается из следующих направлений: 
1.ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2014-2020 годы»

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

         Плановый годовой объем финансирования составляет 529 310,0 тыс. руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 40 847,4 тыс. руб. или 7,7 % от плановых годовых ассигнований.
                                                                                                                                       Таблица 2
Источники финансирования мероприятий подпрограммы 1:

	Источники финансирования
	9 месяцев 2017 года
	Ожидаемое исполнение 2017 года

	
	Утвержденный /уточненный план
	Кассовое исполнение  
	 Исполнение
	

	
	тыс. руб.
	%
	тыс. руб.

	краевой бюджет
	450 000,0
	40 806,6
	9,1
	333 933,3

	местный бюджет (софинансирование)
	510,0
	40,8
	8,0
	334,2

	внебюджетные средства (тарифная составляющая)
	78 800,0
	-
	-
	78 800,0

	Итого по Подпрограмме:
	529 310,0
	40 847,4
	7,7
	413 067,5


Показатели отчетного периода:
	№

п/п


	Наименование мероприятия
	Утвержденный /уточненный план, 
тыс. руб.
	Кассовое исполнения тыс. руб.
	Исполнение,

 %
	Ожидаемое исполнение 2017 года,

 тыс. руб.

	1
	Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	128 910,0
	 -
	-
	78 800,0

	2
	Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
	320 320,0
	40 847,4
	12,8
	308 837,1 

	3
	Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда
	80 080,0
	-
	-
	 25 430,4

	ВСЕГО по Подпрограмме 1:
	529 310,0
	40 847,4
	7,7
	413 067,5


1.1. Мероприятие «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 

В рамках подпрограммы 1, в соответствии с четырехсторонним Соглашением, в 2017 году предусмотрено финансирование мероприятия на общую сумму 128 910,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:
- средства краевого бюджета в сумме 50 000,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета в сумме 110,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники в сумме 78 800,0 тыс. руб.

За счет средств краевого и местного бюджетов в 2017 году предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей на 3-х объектах в объеме 899 м.п.  на общую сумму 50 110,0 тыс. руб. (средства краевого бюджета - 50 000,0 тыс. руб., местного бюджета - 110,0 тыс. руб.):

-Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 347 м.п. на общую сумму 13 804,0 тыс. руб.;

-Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская). Предусмотрено проведение работ по замене  инженерных сетей в объеме 264 м.п. на  общую сумму 18681,0 тыс. руб.;

-Верхний ярус ж/б коллектора пр. Солнечный (ж/д 31 – ул. Н.Урванцева), Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23. Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 288 м.п. на общую сумму 17 625,0 тыс. руб.
В связи с поздним проведением экспертизы достоверности сметной стоимости работ краевым автономным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза», муниципальные контракты не заключены.
Исполнения в 2017 году по данным объектам не ожидается.      

За счет внебюджетных источников (тарифной составляющей), предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 1 961 м.п. с общей суммой расходов 78 800,0 тыс. руб. Исполнения на 30.09.2017  нет.

Работы ведутся и будут выполнены в 4 квартале 2017 года, в  том числе по объектам:

- Коллектор по ул. Нансена - Гормолокозавод. Предусмотрено проведение работ по замене  инженерных сетей в объеме 833 м.п. на  общую сумму 27 548,0 тыс. руб.;

- Магистральные сети г. Норильск, ул. Талнахская. Водопровод по ул. Талнахской. Предусмотрено проведение работ по замене  инженерных сетей в объеме 1 128 м.п. на  общую сумму 51 252,0 тыс. руб.;

Ожидаемое исполнение по данному мероприятию в 2017 году планируется 100 % - 78 800 тыс. руб., 1 961 м.п.
  1.2. Мероприятие «Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда». 
В 2017 году на финансирование данного мероприятия предусмотрено 320 320,0 тыс. руб. (субсидии краевого бюджета – 320 000,0 тыс. руб., субсидии местного бюджета – 320,0 тыс. руб.). 
В 2017 году предусмотрено проведение работ по ремонту 116 063 кв.м. подполий, в целях сохранения устойчивости 71 здания перспективного жилищного фонда (60 зданий, завершённых ремонтом и 11 зданий с выполнением части работ и переходящих на 2018 год). Планировалось выполнить работы на 42-х объектах Центрального района, на 28-ми объектах района Талнах, и на 1-ом объекте района Кайеркан.
По итогам 2017 года ожидается выполнить работы на 59 зданиях перспективного жилищного фонда (из них 49 зданий с завершенным ремонтом) на сумму 308 837,1 тыс. руб. (субсидии краевого бюджета-308 528,3 тыс. руб., субсидии местного бюджета-308,8 тыс. руб.). Работы на 38-ми объектах Центрального района и 21-ом объекте района Талнах осуществляются в соответствии с утвержденными графиками производства работ.

       Фактическое исполнение: по состоянию на 01.10.2017 работы на объектах выполнены в среднем на 59,4% на сумму 183 186,9 тыс.руб. В связи с отсутствием заключений Красноярской краевой государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов, приемка выполненных объемов работ не осуществляется. 
Кассовое исполнение (авансирование) по состоянию на 01.10.2017 г. составило 40 847,4 тыс. руб. (или 12,8% от годовых плановых ассигнований (субсидии краевого бюджета – 40 806,6 тыс. руб., субсидии местного бюджета-40,8 тыс. руб.).
1.3. Мероприятие «Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда». 
В 2017 году на финансирование мероприятия по ремонту 160 квартир планировалось направить 80 080,0 тыс. руб., (средства краевого бюджета – 80 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 80,0 тыс. руб.).
Заключено 5 муниципальных контрактов на ремонт 76 квартир с объёмом финансирования 25 430,4 тыс. руб. (средства краевого бюджета – 25 405,0 тыс. руб., средства местного бюджета- 25,4 тыс. руб.). 

 На отчетную дату исполнения нет. Работы осуществляются в соответствии с графиками производства работ. Завершение работ согласно заключенным муниципальным контрактам - 4-ый квартал 2017 года. 

Ожидаемое исполнение по итогам 2017 года составит 25 430,4 тыс. руб. (средства краевого бюджета – 25 405,0 тыс. руб., средства местного бюджета- 25,4 тыс. руб.). 
2. ПОДПРОГРАММА 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов». 

          Главный распорядитель бюджетных средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

           В рамках подпрограммы 2 предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

         - капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах;
- снос аварийных и ветхих строений;

- проектные работы;
          -взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА).

Плановый объем финансирования, предусмотренный на 2017 год составляет 613 154,6 тыс. руб., из них 606 102,6 тыс. руб.- средства местного бюджета; 7052,0 тыс. руб.- средства краевого бюджета; Кассовое исполнение на 01.10.2017 г. (за счет средств местного бюджета) составило 154 734,9 тыс. руб. (25,5 % от плановых назначений) Исполнения за счет средств краевого бюджета на отчетную дату нет.
Таблица 4

Источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2

	Источники финансирования
	9 месяцев 2017 год
	Ожидаемое исполнение 2017 года

	
	Утвержденный /уточненный план
	Кассовое исполнение  
	Исполнение
	

	
	тыс. руб.
	%
	тыс. руб.

	Местный бюджет
	606 102,6
	154 734,9
	25,5
	588 945,4

	Краевой бюджет
	7 052,0
	-
	-
	6 985,1

	Итого
	613 154,6
	154 734,9
	25,2
	595 930,5


Таблица 5
Показатели отчетного периода:
	№

п/п


	Наименование мероприятия
	Утвержденный /уточненный план, 
тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Исполнение,

 %
	Ожидаемое исполнение 2017 года,

 тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	393 171,7
	65 057,5
	16,5
	388 435,7

	2
	Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах
	82 584,8
	5 596,7
	6,8
	74 897,3

	3
	Снос аварийных и ветхих строений
	8 761,3
	-
	-
	5 212,8

	4
	Проектные работы
	3 650,0
	-
	-
	2 397,9

	5
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА)
	124 986,8
	84 080,7
	67,3
	124 986,8

	ВСЕГО по подпрограмме 2:
	613 154,6
	154 734,9
	25,2
	595 930,5



2.1. Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов». На 2017 год за счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда предусмотрено 393 171,7 тыс. руб. 
Финансовое обеспечение (возмещение затрат) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда город Норильск осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий. 
Объемы субсидии по управляющим организациям определены распоряжением Администрации города Норильска от 11.05.2017 № 2373
          Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 года составило 65 057,5 тыс. руб. или 16,5% от плановых назначений, в том числе по видам работ:

2.1.1. Ремонт и окраска фасадов. В 2017 году за счет средств местного бюджета предусмотрен ремонт и окраска, демонтаж балконов, утепление торцов 20 433 кв.м. фасадов 10 зданий на общую сумму 102 417,3 тыс. руб.:
- фасады 8-ми зданий в Центральном районе;

- фасады 2-х зданий в районе Талнах.
По состоянию на 01.10.2017 года кассовое исполнение  составило  3 789,1 тыс. руб. или 3,7 % от годовых плановых ассигнований. Произведено авансирование согласно заключенных договоров субсидирования.
Фактически выполнены работы по ремонту и окраске 13 930,8 кв.м. фасадов зданий на сумму 64 838,1 тыс. руб. (68,7% от плана): 

-утепление торцов 2-х зданий (Федоровскаго,15, Орджоникидзе,1) завершено в полном объеме (100%); 

-демонтаж балконов 1 здания по адресу Анисимова,5 завершен в полном объеме (100%);  
-работы по ремонту и окраске фасадов 6 зданий выполнены в следующих объемах: ул.Б.Хмельницкого,10- 55%, ул. Б.Хмельницкого,11- 70%, ул. Ломоносова,3- 80,0%, ул. Ломоносова,5-  40%, ул.Советская,4- 75%, Таймырская,4- 99%. 

С учетом корректировки титульного списка на проведение капитального ремонта МКД муниципального образования город Норильск и корректировки бюджета муниципального образования город Норильск ожидаемое исполнение составит                  95 417,3 тыс.руб.  Снижение объема финансирования за счет экономии в результате конкурсного отбора подрядчиков. 

2.1.2. Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий. Для проведения работ по замене 17 перекрытий в квартирах предусмотрено                       10 481,8 тыс. руб. Кассового исполнения  на отчетную дату нет. 
На отчетную дату фактически работы выполнены на 16%. Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4-ом квартале 2017 года.
Ожидаемое выполнение работ – 10 481,8 тыс. руб.
2.1.3.  Ремонт металлической кровли. В 2017 году предусмотрен ремонт металлической кровли 3-х МКД (ул.Космонавтов,31, пр.Ленинский,10, ул.Талнахская,30) общей площадью 2420,0 кв.м. 

Исполнение на отчетную дату составило 1264,3 тыс. руб. или 9,6 % от годовых плановых ассигнований. Произведено авансирование согласно заключенных договоров субсидирования.

На отчетную дату фактически работы выполнены на 74%.
С учетом корректировки титульного списка на проведение капитального ремонта МКД муниципального образования город Норильск и корректировки бюджета муниципального образования город Норильск ожидаемое исполнение составит                   17 010,9 тыс.руб.  За счет включения дополнительных объемов работ будет выполнен ремонт металлической кровли 3-х МКД общей площадью 3 904,0 кв.м.
2.1.4. Ремонт несущих конструкций «0» циклов. В 2017 году на выполнение работ предусмотрено 8382,9 тыс. руб. Кассового исполнения нет. 

Предусмотрено проведение работ по ремонту несущих конструкций «0» циклов в целях сохранения устойчивости 4-х зданий Центрального района (пр.Молодежный,25, ул. Советская, 16-1, ул. Талнахская,38,  ул. Талнахская,49-1).
На отчетную дату фактически работы выполнены на 29,3%. Работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ. 

С учетом корректировки титульного списка на проведение капитального ремонта МКД муниципального образования город Норильск и корректировки бюджета муниципального образования город Норильск ожидаемое исполнение составит            8802,8 тыс.руб.  

2.1.5. Замена и капитальный ремонт лифтов. На капитальный ремонт и замену    99 лифтов в 33 МКД в 2017 году предусмотрено 206 753,9 тыс. руб.:

-52 лифта в 18 МКД района Центральный;

-37 лифтов в 11 МКД района Талнах;

-10 лифтов в 4 МКД района Кайеркан.
По состоянию на 01.10.2017 произведена замена и капитальный ремонт 12 лифтов в    4-х МКД района Центральный (ул.Талнахская,д.8, п.1,2,3,4,5, ул. Ветеранов, д.13,            ул. Ветеранов, д.15, п.1-3, ул. Ветеранов, 23, п.1) на сумму 25 586,7 тыс. руб.
Работы на остальных объектах осуществляются в соответствии с графиками производства работ. Выполнение на отчётную дату составляет 72,0 %.

Кассовое исполнение составило 54 964,1 тыс. руб. (26,6% от годовых плановых назначений). 
Ожидаемое исполнение по году составит 206 753,9 тыс. руб.
2.1.6. Проектные работы. В 2017 году предусмотрены средства в сумме                       4 593,9 тыс.руб. на выполнение проектных работ по 5-ти МКД, расположенным по адресам: 
-пр.Ленинский,10 -согласование проектной документации на проведение работ по ремонту металлической кровли на объекте культурного наследия в соответствии с приказом Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 21.11.2016 № 734;

- ул. Севастопольская,2- согласование проектной документации на выполнение работ по ремонту систем теплоснабжения на объекте культурного наследия в соответствии с приказом Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 21.11.2016 № 734;

- ул. Бауманская, д.26, 28, 30 - выполнение проектно-изыскательских работ  в целях сохранения устойчивости зданий.
На отчетную дату исполнения нет. Завершение и оплата работ в 4-ом квартале 2017 года.
С учетом корректировки титульного списка на проведение капитального ремонта МКД муниципального образования город Норильск и корректировки бюджета муниципального образования город Норильск ожидаемое исполнение составит             5590,1 тыс.руб.  На основании заключения специализированной организации, осуществляющей контроль за состоянием несущих конструкций МКД, необходимо разработать проект с получением положительного заключения (экспертизы) проектной документации на выполнение работ по проморозке грунтового основания по МКД, расположенному по адресу: ул. Дзержинского, д.3 к.1.  
2.1.7. Ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения. В 2017 году на выполнение работ на 3-х МКД (ул. Севастопольская,2, пл. Металлургов, д.1,                     пл. Металлургов, д.17)  в объеме 3109 м.п. предусмотрено  13217,0 тыс. руб.: 

По состоянию на 01.10.2017 кассового исполнения нет. 
На отчетную дату фактически работы выполнены на 57,5%. Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4-ом квартале 2017 года.
Ожидается, что работы будут выполнены в полном объеме.  Исполнение составит         13 217,0 тыс. руб.
2.1.8. Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения. В соответствии с  требованиями ст. 29 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  в 2017 году планируется выполнить работы по установке пластинчатых теплообменников в  тепловых пунктах 54-х МКД района Кайеркан. На реализацию данного мероприятия предусмотрено – 34 206,2 тыс.руб.
По состоянию на 01.10.2017 кассовое исполнение (авансирование) составило        5040,0 тыс. руб. (14,7% от годовых плановых назначений). 
Ожидаемое исполнение по году, за счет экономии, сложившейся в результате конкурсного отбора подрядной организации, составит 31 161,9 тыс.руб.  

2.2. Мероприятие «Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах». В рамках мероприятия планировалось произвести ремонты 120 муниципальных квартир.  На эти цели в бюджете было предусмотрено 82 584,8 тыс. руб., из них 75 532,8  тыс. руб. – средства местного бюджета, 7052,0 тыс. руб. – средства краевого бюджета (субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»). 
По итогам отчетного периода произведен ремонт в 8 квартирах на сумму             5596,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составило 6,8 % от плановых назначений. 

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2017 года.
Ожидаемое исполнение по итогам года: согласно заключенным муниципальным контрактам в 2017 году ожидается выполнение ремонтных работ 81-ой квартиры на общую сумму 74 897,3 тыс.руб., из них 67 912,2 тыс. руб. – средства местного бюджета,                   6 985,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета.
2.3. Мероприятие «Снос аварийных и ветхих строений». В связи с оптимизацией средств краевого бюджета в 2016 году в рамках выполнения работ по четырехстороннему соглашению в муниципальной программе на 2017 год предусмотрены средства на снос аварийного жилого дома, расположенного по адресу :район Талнах,  ул.Кравца, д.12, на сумму 8 761,3 тыс.руб.
Исполнения на отчетную дату нет. Муниципальный контакт на выполнение работ по демонтажу здания заключен. Срок выполнения работ 4-ый квартал 2017 года.

Ожидаемое исполнение по году, за счет экономии, сложившейся в результате конкурсного отбора подрядной организации, составит 5212,8 тыс. руб.

2.4. Мероприятие «Проектные работы». В 2017 году для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений с частичной перепланировкой объекта капитального строительства – многоквартирного дома по адресу: город Норильск, Центральный район, улица Комсомольская, дом № 30, подъезды № 2, 3 за счет средств местного бюджета предусмотрено 3650,0 тыс.руб.
Исполнения на отчетную дату нет. Муниципальный контакт на выполнение работ заключен. Срок выполнения работ 4-ый квартал 2017 года.

Ожидаемое исполнение по году, за счет экономии, сложившейся в результате конкурсного отбора подрядной организации, составит 2 397,9 тыс. руб.

2.5. Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА)». В целях исполнения обязанностей муниципального образования город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений, в 2017 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 124 986,8 тыс. руб. Взаимодействие между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и муниципальным образованием город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществляется на основании Соглашения №Д011/54 от 24.12.2014.

 По состоянию на 01.10.2017 года на основании реестров муниципальных помещений, сформированных и прилагаемых Региональным оператором к платежным документам с учетом погашения задолженности за декабрь составило 84 080,7 (67,3%). 
По состоянию на 01.10.2017 внесена плата в общей сумме 84 080,7 тыс. руб. (67,3% от плана), в том числе: 

· 184,5 тыс. руб. – кредиторская задолженность за 2016 год; 

· 83 896,2 тыс. руб. –оплата согласно выставленных счетов за период декабрь 2016- август 2017года.
2. ПОДПРОГРАММА 3 "Энергоэффективность и развитие энергетики".
Главные распорядители бюджетных средств- Администрация города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление культуры и искусства Администрации города Норильска и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено финансирование мероприятий, реализуемых до 2014 года в рамках ДМЦП «Энергосбережение на территории муниципального образования город Норильск», а также мероприятие по возмещению затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах.
Годовой плановый объем финансирования составляет 90 379,7 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 35 468,8 тыс. руб. или 39,2 % от плановых назначений; фактическое исполнение за отчетный период составило 36 311,3 тыс. руб. или 40,2 % от плановых назначений.
Таблица 6
Показатели отчетного периода
	№

п/п


	Наименование мероприятия
	Утвержденный /уточненный план, 
тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	% фактического выполнения плана
	% 

кассового выполнения плана
	Ожидаемое исполнение 2017 года,

 тыс. руб.

	1
	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
	12 158,2
	2 389,7
	2 534,1
	19,7
	20,8
	10 172,9

	2
	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	78 221,5
	33 921,6
	32 934,7
	43,4

	42,1
	69 332,2

	ВСЕГО по подпрограмме 3:
	90 379,7
	36 311,3
	35 468,8
	40,2
	39,2
	79 505,1


Таблица 7
Источники финансирования мероприятий подпрограммы 3:
	Источники финансирования
	9 месяцев 2017
	Ожидаемое исполнение 2017 года, тыс. руб.

	
	Утвержденный /уточненный план
	Касса
	Исполнение
	

	
	тыс. руб.
	%
	

	Местный бюджет
	46 985,2
	4 192,0
	8,9
	44 316,6

	внебюджетные источники, в том числе:
	43 421,5
	31 276,8
	72,0
	35 188,5

	 - платежи собственников
	43 421,5
	31 276,8
	72,0
	35 188,5

	Итого
	90 379,7
	35 468,8
	39,2
	79 505,1


3.1. Мероприятие «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе».

 Главные распорядители бюджетных средств- Администрация города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление культуры и искусства Администрации города Норильска и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска. 
 В 2017 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 12 158,2 тыс. руб., исполнение составило 2534,1 тыс. руб. (20,8%):
3.1.1. Разработка и последующая актуализация, в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года.

Годовой план по выполнению мероприятия в 2017 году составляет 2782,6 тыс. руб. Исполнения на отчетную дату составило 1450,0 тыс.руб.
1) Актуализация схемы теплоснабжения выполнена, кассовое исполнение -1450,0 тыс. руб.
2) Контракт на актуализацию схемы водоснабжения заключен с ООО «Корпус» со сроком завершения работ 29.09.2017. Сумма по контракту составляет 1 015,0 тыс. руб. Работы выполнены. В настоящий момент схема водоснабжения и водоотведения направлена в ООО «Корпус» для устранения замечаний. Срок устранения замечаний – 29.10.2017. Исполнения на отчетную дату нет.

Ожидаемое исполнение в целом по мероприятию 2465,0 тыс.руб. 
 3.1.2. Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию. 
Годовой план по выполнению мероприятия в 2017 году составляет 4 004,0 тыс. руб. Исполнения на отчетную дату нет.

Планировалась замена 44-х приборов учета на объектах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска. В связи с выходом из строя 1-го прибора учета МАУ «Гимназия №4» произведена замена за счет собственных средств.
Договоры на выполнение работ по 22 учреждениям заключены с ООО «Главстрой» на сумму 2 265,3 тыс.руб.  Дата окончания работ по контракту 25.12.2017 г. 

По трем учреждениям образования дважды не состоялись торги. 

Ожидаемое исполнение по итогам года, согласно отчету, предоставленному Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, по замене 43-х приборов учета составит 3 266,7 тыс.руб.

3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.
 Годовой план по выполнению мероприятия в 2017 году составляет 2 286,8 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 599,7 тыс.руб. (26,2%). 
Мероприятие реализуют следующие главные распорядители бюджетных средств:

- Администрация города Норильска. Планируется произвести замену 200 шт. осветительного оборудования на сумму 602,7 тыс. руб. Фактически произведена замена 148 светильников на сумму 340,0 тыс.руб. По состоянию на отчётную дату оплата работ не произведена. Финансирование выполненных работ-октябрь 2017 года.
-Управление по спорту Администрации города Норильска. На объекте МБУ «Лыжная база Оль-Гуль» планировалось произвести замену 200 шт. осветительного оборудования на сумму 602,7 тыс. руб. Было принято решение о целесообразности замены светильников по лыжной трассе. Заменено 65 шт. светильников на сумму 599,7 тыс.руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 599,7 тыс.руб.
-Управление культуры и искусства Администрации города Норильска. Планировалось заменить 158 ед. неэффективного осветительного оборудования на сумму 478,7 тыс.руб. Контракт, заключенный с ООО «АФОН» был расторгнут 13.09.2017 в связи с невозможностью оказания услуг исполнителем. Подготовлена и направлена заявка на проведение новой конкурсной процедуры. Срок размещения – октябрь 2017 г. Исполнения на отчетную дату нет. 

-Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска. Планировалось заменить 200 ед. неэффективного осветительного оборудования на сумму 602,7 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2017 г. торги состоялись, организация, выигравшая конкурс, ООО «ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ», сумма работ по контракту составила 521,3 тыс.руб. Срок окончания работ по контракту – 20.11.2017 г. Исполнения на отчетную дату нет.

Ожидаемое исполнение в целом по мероприятию составит 2 202,4 тыс. руб. 
3.1.4. Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах. 
Годовой план по выполнению мероприятия в 2017 году составляет 3 084,4 тыс. руб. Исполнение на отчетную дату составило 484,4 тыс.руб.(15,7%)
Мероприятие реализуют следующие главные распорядители бюджетных средств:
-Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска Исполнение на отчетную дату составило 484,4 тыс.руб. Погашена кредиторская задолженность за установленный в 2016 году теплообменник.
-Управление по спорту Администрации города Норильска. Планировалось установить 4 теплообменника на сумму 2 600,0 тыс.руб. Исполнения на отчетную дату нет. При проведении первоначального аукциона в технической документации были допущены ошибки, после исправления которых, электронный аукцион проведен повторно. Договор заключен с ООО «Кедр» на установку двух теплообменников на сумму 1 754,4 тыс.руб. Срок окончания работ по контракту 31.12.2017.

Ожидаемое исполнение в целом по мероприятию составит 2 238,8 тыс. руб. 
 3.2. По мероприятию «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде». 
В 2017 году за счет средств бюджета и внебюджетных источников предусмотрено финансирование мероприятий на общую сумму 78 221,5 тыс. руб. (средства бюджета – 34 800,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 43 421,5 тыс. руб. (платежи собственников – 43 421,5 тыс. руб.). Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 года составило     32 934,7 тыс. руб.  или 42,1 % от плановых назначений, в том числе:  

3.2.1. Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах 
В 2017 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 2 500,0 тыс. руб.
В Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 9 месяцев 2017 года поступило 271 заявление от нанимателей муниципального жилищного фонда на сумму 1731,5 тыс. руб.  По состоянию на 01.10.2017 года возмещение произведено в сумме 1 657,9 тыс. руб. (или 66,3 % от годовых плановых назначений). По остальным заявлениям, с учетом полноты предоставленных документов, возмещение произведено в октябре 2017 года.

Нанимателями установлено 619 индивидуальных приборов учета ресурсов:

- электрическая энергия - 78 шт.;

- холодная и горячая вода - 541 шт.

Ожидаемое исполнение по возмещению затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета энергоресурсов - 100%. При этом планируется установка 890 приборов учета на сумму 2500,0 тыс. руб.
Компенсация расходов производится в размере фактически понесенных расходов на оснащение жилых помещений приборами учета, а также вводом установленных приборов учета в эксплуатацию, но не выше предельной стоимости материальных ресурсов и работ, связанных с оснащением жилых помещений приборами учета воды и электрической энергии.

 Предельная стоимость оснащения одним прибором учета холодной воды:

- стоимость материальных ресурсов - 1 700,00 руб.;

- стоимость работ по оснащению - 1 354,64 руб.

Предельная стоимость оснащения одним прибором учета горячей воды:

- стоимость материальных ресурсов - 1 700,00 руб.;

- стоимость работ по оснащению - 1 354,64 руб.

Предельная стоимость оснащения одним прибором учета электроэнергии:

- стоимость материальных ресурсов - 1 425,00 руб.;

- стоимость работ по оснащению - 756,38 руб.
3.2.2. Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в МКД 
В 2017 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 7300,0 тыс. руб.  Исполнения по состоянию на отчетную дату нет.
Все договоры заключены. Работы ведутся согласно графикам производства работ-срок завершения работ 4 квартал 2017 года. Вместе с тем, выполнение работ осложняется непредставлением доступа в муниципальные жилые помещения в связи с отсутствием квартиросъемщиков (отпускной период и др.). 
Ожидаемое исполнение, согласно заключенным муниципальным контрактам и договорам составит 6 643,7 тыс. руб.
3.2.3. Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах. 
Мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в доле, относящейся к муниципальным квартирам МКД (Постановление Администрации города Норильска от 27.07.2016 №404 «Об утверждении Порядка оплаты расходов, связанных с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск).

В 2017 году за счет средств местного бюджета на эти цели предусмотрены средства на общую сумму 25000,0 тыс. руб. 
Документы на возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах будут предоставлены МУП «КОС» в 4 квартале 2017 года. 

Ожидаемое исполнение по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2017 года в сумме 25 000,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
За счет внебюджетных источников - средства предприятий ЖКХ (средства собственников) в 2017 году предусмотрено проведение следующих мероприятий на общую сумму 43 421,5 тыс. руб.:
- утепление контура жилых зданий, замена дверных оконных блоков;

- установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования;

- модернизация схемы внутридомового освещения;

- ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях;

- модернизация схемы наружного дворового освещения;

- установка балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры.
Кассовое исполнение составило 31 276,8 тыс.руб. (72,0%), фактическое исполнение по итогам 9 месяцев составило 32 190,1 тыс. руб. (74,1%).

Помимо подпрограмм в рамках МП реализуются 3 отдельных мероприятия, направленные на достижение общей цели.

4. Мероприятие 1 

В рамках данного направления расходов предусмотрены денежные средства на обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска»:

· на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства;

· на совершенствование материально-технической базы.

В целом по мероприятию в 2017 году предусмотрено 42 517,8 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета-9 576,5 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета-32 941,3 тыс.руб. 

Исполнение на отчетную дату составило 28 557,8 тыс. руб. или 67,2% от плановых назначений, в том числе за счет средств местного бюджета-5 400,1 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета-23 157,7 тыс.руб.
Структура расходов Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2017 представлена в таблице 8.
Таблица 8
	№

п/п


	Наименование 
	Утвержденный /уточненный план, 
тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Процент 

кассового выполнения   плана, %
	Ожидаемое исполнение 2017 года, тыс. руб

	1
	Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства
	42 139,8
	28 349,4
	67,3%
	42 282,7

	2.
	Совершенствование материально-технической базы
	378,0
	208,4
	55,1%
	429,8

	2.1.
	в том числе приобретение основных средств
	18,0
	18,0
	100%
	25,0

	ВСЕГО расходов Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска
	42 517,8
	28 557,8
	67,2%
	42 712,5


  Причина исполнения меньше 75% по ряду расходных статей:
-оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно осуществляется по фактически произведенным расходам. Образование экономии также связано с регламентом работы аэропорта в летний период, многие сотрудники не выезжали за пределы НПР;
-оплата за регламентные работы по ремонту оргтехники произведена в первых числах октября. Средства освоены в полном объеме;

-подписка на периодические печатные издания завершена в октябре 2017 года, средства освоены в полном объеме;

-оплата за услуги по диспансеризации муниципальных служащих согласно муниципальному контракту будет проведена по факту оказания медицинских услуг в 4-ом квартале 2017 года;

- договоры на поставку расходных материалов (картриджей, бумаги) на стадии заключения.  Средства будут освоены в полном объеме в течение 4-го квартала 2017 года.  
В составе расходов по совершенствованию материально-технической базы 18,0 тыс. руб. направлены на приобретение основных средств - жалюзи на окна в кабинеты Управления.

Ожидаемое исполнение по итогам 2017 года составит 42 712,5 тыс. руб.

5. Мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги». 

Бюджету муниципального образования город Норильск предусмотрены субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на 2017 год в объеме 18 568,0 тыс. руб. 
Согласно уточненному расчету сумма субвенций составляет 32 396,9 тыс. руб.

В целях исполнения Закона края № 7-2839 Постановлением Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 функции по осуществлению государственных полномочий возложены на Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска. 

Данные средства предназначены для ежемесячных выплат исполнителям коммунальных услуг.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2016 года            № 286-уг предельный индекс составляет: с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 0%, с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 3,9 % по отношению к декабрю 2016 года.

Исполнители коммунальных услуг ежемесячно производят оценку и приведение платежей граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами.

В настоящее время вносятся изменения в действующий «Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления», утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 04.09.2015 №465. После внесения изменений будут заключены соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги с исполнителями коммунальных услуг. 

Планируется, что оплата компенсации за 9 месяцев 2017 года будет произведена         в ноябре 2017 года, а в декабре - за 4 квартал 2017 года.

Ожидаемая сумма субвенций за 2017 год составляет 32 396,9 тыс. руб.
6. Мероприятие 3 «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде». 

Главный распорядитель бюджетных средств- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Реализация мероприятия направлена на стимулирование деятельности управляющих организаций, предоставляющих населению жилищные услуги, с целью создания здоровой конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере.

 Источник финансирования мероприятия - средства местного бюджета. Плановый годовой объем финансирования составляет 2250,0 тыс. руб., освоения на отчетную дату нет.
Мероприятие в 2017 реализовываться не будет. На ближайшей корректировке бюджета данное мероприятие будет исключено из муниципальной программы.
7. Мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД».
Главный распорядитель бюджетных средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Источник финансирования мероприятия - средства местного бюджета. Плановый годовой объем финансирования составляет 1 800,0 тыс. руб., освоение на 01.10.2017 года составило 86,4 тыс. руб., или 4,8%. 
Консервация производится во избежание доступа посторонних лиц в помещения и в целях пожарной безопасности на пустующих объектах.

На сегодняшний день на территории муниципального образования город Норильск законсервировано 7 аварийных многоквартирных домов, снос которых на ближайшее время не запланирован, 4 многоквартирных дома, выселенные под реконструкцию, а также 10 отдельных подъездов, подлежащих восстановлению и находящихся в эксплуатируемых многоквартирных домах. Периодически возникает необходимость выполнения работ на данных объектах, в том числе: закрытие дверных и оконных проемов первых этажей, во избежание несанкционированного проникновения посторонних лиц в аварийные дома и подъезды; восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов.   

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ожидаемое исполнение по итогам 2017 года составит 500,0 тыс. руб.

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Норильск                                                                               Е.А.Войник
Заместитель начальника Управления

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Норильска                                                                     

по экономике и финансам                                                                                           Т.Н.Зобнева

Кузнецова Н.В., 43-70-40(2551);

Янгильдина Л.Ю., 43-70-40 (2572)
