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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о использовании денежных средств в целом по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» по итогам 9 месяцев 2017 года и достигнутых целях в результате расходования ассигнований

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» реализуется за счет следующих источников финансирования: местный бюджет, краевой бюджет, муниципальный дорожный фонд, дорожный фонд Красноярского края на формирование дорожного фонда города Норильска, внебюджетные источники.
Исполнение муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года в целом составило: 2 023 238,1 тыс. руб. (55,1 %) в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
	План, тыс. руб.
	Исполнено за 9 месяцев 2017, тыс. руб.
	% выполнения
	Ожидаемое исполнение оп итогам года, тыс. руб.

	792 174,7   
	486 626,5   
	61,4%
	753 249,0   


- краевой бюджет:
	План, тыс. руб.
	Исполнено за 9 месяцев 2017, тыс. руб.
	% выполнения
	Ожидаемое исполнение оп итогам года, тыс. руб.

	439 064,6   
	309 118,5   
	70,4%
	439 064,6   


- дорожный фонд:
	План, тыс. руб.
	Исполнено за 9 месяцев 2017, тыс. руб.
	% выполнения
	Ожидаемое исполнение оп итогам года, тыс. руб.

	 1 654 466,9   
	 682 374,7   
	41,2%
	 1 533 303,9   


- дорожный фонд Красноярского края на формирование дорожного фонда города Норильска:
	План, тыс. руб.
	Исполнено за 9 месяцев 2017, тыс. руб.
	% выполнения
	Ожидаемое исполнение оп итогам года, тыс. руб.

	 775 126,4   
	 541 651,0   
	69,9%
	 769 256,5   


- внебюджетные источники:
	План, тыс. руб.
	Исполнено з 9 месяцев 2017, тыс. руб.
	% выполнения
	Ожидаемое исполнение оп итогам года, тыс. руб.

	8 800,0   
	3 467,4   
	39,4%
	8 800,0   



Подробное описание расходования ассигнований по каждому мероприятию, а также пояснения неполного освоения ассигнований приведено в пояснительных записках к каждой из подпрограмм (прилагаются). 

Индикаторами результативности в целом по муниципальной программе являются: 
- Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск - 154 км. (100%);
- Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях – 130,8 км. (100%);
- Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом – 94,61% (17 858,8 тыс. чел.). По итогам 9 месяцев выполнено 63%                                   (11 901,3 тыс. чел.).
- Количество машино-часов работы автомобилей, исполнение – 367 981,75 машино-часов. По итогам 9 месяцев выполнено 77,01 % (283 400,35 машино-часов).
Подробное описание достижений целей в результате расходования ассигнований по каждому индикатору результативности муниципальной программы приведено в пояснительных записках к каждой из подпрограмм.

Приложение: 
1) Пояснительная записка об исполнении подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам за 9 месяцев 2017 года на 8 л. в 1 экз.
[bookmark: _GoBack]2) Пояснительная записка об исполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам за 9 месяцев 2017 года на 2 л. в 1 экз.
3) Пояснительная записка об исполнении подпрограммы «Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам 9 месяцев 2017 года на 2 д. в 1 экз.
4) Пояснительная записка об исполнении подпрограммы «Обслуживание муниципального транспорта» на 2017-2019 годы» за 9 месяцев 2017 года на 3 л. в 1 экз.
5) Сведения об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой за 9 месяцев 2017 года на 2 л. в 1 экз.;				
6) Отчет о реализации муниципальной программы по индикаторам результативности за 9 месяцев 2017 года на 3 л. в 1 экз.								

Начальник Управления городского хозяйства 
Администрации города Норильска 					           Н.А. Жигулин
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