Пояснительная записка 
о реализации МП «Формирование современной городской среды» на 2017 год 
за 9 месяцев 2017 года

В 2017 году на территории муниципального образования город Норильск реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – МП), в рамках которой осуществляется реализация следующих мероприятий:
 -	благоустройство дворовых территорий;
-	благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Норильск;
 -	поддержка благоустройства мест массового отдыха населения (городской парк).
Общий объём финансирования МП на 2017 год за счет всех источников финансирования составляет 64 454,9 тыс. руб., в том числе за счет:
- средств местного бюджета – 621,0 тыс. руб.;
- средств краевого бюджета – 25 438,3 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 36 603,3 тыс. руб.;
- средства финансового участия заинтересованных лиц – 1 789,3 тыс. руб., из которых 1 000,0 тыс. руб. средства местного бюджета.
Общее исполнение за счет всех источников финансирования за отчетный период составило 5 256,2 тыс. руб. или 8,2 % от плана.

Структура расходов МП на 2017 год складывается из следующих направлений:
1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
Главный распорядитель бюджетных средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.
Плановый объем средств на реализацию мероприятия – 39 137,0 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета - 370,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 15 160,9 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 21 816,8 тыс. руб.;
- средства финансового участия заинтересованных лиц – 1 789,3 тыс. руб., из которых 1 000,0 тыс. руб. средства местного бюджета.
Исполнение на отчетную дату за счет средств финансового участия заинтересованных лиц составило 1 441,6 тыс. руб., из них:
- за счет средств физических и юридических лиц – 1 378,4 тыс. руб.;
- средства муниципального образования, как собственника муниципальных помещений – 63,2 тыс. 
Для выполнения работ по благоустройству 36-ти дворовых территорий заключено с управляющими организациями 7 Соглашений «О предоставлении из местного бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск», в рамках которых планируется выполнить:
- асфальтировку 23 337,1 кв. м. дворовой территории;
- установку 64 дворовых светильников;
- установку 67 скамеек;
- установку 82 урн;
- оборудовать одну детскую площадку; 
- озеленить 2097,4 кв. м. дворовой территории.
По состоянию на 01 октября 2017 года в рамках МП из 36 дворовых территорий, работы по благоустройству которых включены в программу, работы завершены по     32-м дворовым территориям.
По оставшимся 4-м дворовым территориям работы будут завершены до конца октября текущего года.
Фактическое исполнение по видам работ на отчетную дату:
- асфальтировка 17 059,3 кв. м. дворовых территории – 73% выполненных работ.
В связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди), установившимися на территории муниципального образования город Норильск с середины августа месяца до третей декады сентября с последующим понижением температуры ниже «0» градусов и выпадением осадков в виде снега, выполнить работы по асфальтированию дворовых территорий в полном объеме не представилось возможным.
Для исполнения обязательств по реализации МП ведется работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты муниципального образования город Норильск, проводятся общие собрания собственников помещений многоквартирных домов для дальнейшего внесения изменений в адресный перечень программы.
- установка 64 дворовых светильников – 100% выполнение плана.
- установка 65 скамеек – 97 % выполненных работ.
- установка 78 урн – 95 % выполненных работ. В 4 квартале 2017 года ожидается 100% выполнение плана.
- оборудована одна детская площадка - 100% выполнение плана. 
- озеленено 2097,4 кв. м. дворовых территории – 100% выполнение плана.
Оплата работ по завершенным объектам не производилась в связи с не предоставлением Управляющими организациями документов, подтверждающих объёмы и стоимость выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
В настоящее время оформляется исполнительная документация.
Сбор средств заинтересованных лиц на 01.10.2017 года составляет                    1 441,6 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета (доля муниципального образования город Норильск) – 63,2 тыс. руб. 
2. Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Норильск»
Главный распорядитель бюджетных средств - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.
В 2017 году на реализацию мероприятия предусмотрено- 18 673,9 тыс. руб., из них: 
- средства местного бюджета – 185,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 7 580,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 10 908,5 тыс. руб.
Заключен от 30.06.2017 муниципальный контракт с ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего - территории, прилегающей к озеру Долгое, на сумму 12 900,0 тыс. рублей. Экономия средств по итогам проведения торгов составила – 5 773,9 тыс. рублей. Срок завершения работ по муниципальному контракту по 30.09.2017 года.  
По состоянию на 30.09.2017 выполнены работы в полном объеме. Приемка Заказчиком отчетных документов. Оплата выполненных работ в октябре 2017.
Заключен от 29.09.2017 муниципальный контракт с ООО «Хоббика» на поставку малых архитектурных форм (парковая скамья (141 шт.), парковая урна (141 шт.))  на сумму 5 733,5 тыс. рублей. Срок поставки до 01.12.2017 г. Оплата поставленного товара в декабре. 
На остаток средств 40,4 тыс. рублей запланирована закупка краски для выполнения работ по окраске закупленных малых архитектурных форм при необходимости при пользовании до 01.12.2017. 
Ожидаемое исполнение по мероприятию в полном объеме.

3. Основное мероприятие «Поддержка благоустройства мест массового отдыха населения (городской парк)».
Главный распорядитель бюджетных средств - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.
В 2017 году на реализацию мероприятия предусмотрено - 6 644,0 тыс. руб., из них: 
- средства местного бюджета – 66,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета –2 697,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 3 881,0 тыс. руб.
Исполнение на отчетную дату составило 3814,6 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета –   38,3 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета –1476,5 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 2 299,8 тыс. руб.

1) 14.07.2017 заключен муниципальный контракт с ИП Гуреевым А.Ю. на выполнение работ по обустройству места массового отдыха населения в районе Ленинского проспекта 37 района Центральный города Норильска на сумму             3 450,8 тыс. руб. 
В соответствии с муниципальным контрактом Подрядчиком выполнены общестроительные работы по обустройству: устройство железобетонного бордюра по периметру длиной 430 м; разбивка газонов общей площадью 116 м2; устройство бетонных оснований детской игровой площадок на площади 701,4 м2; устройство асфальтированных пешеходных дорожек на площади 552,59 м2. Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме. 
29.09.2017 года оплачены на сумму 3 450,0 тыс. рублей. 
Экономию средств по контракту 0,8 тыс. рублей планируется направить на приобретение скульптурной композиции льва и малых архитектурных форм (пункт 5).
2) 24.07.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «СтройГрадТорг» на поставку безопасного покрытия на сумму 364,6 тыс. руб. Поставщиком осуществлена поставка безопасного покрытия 170 м 2 в полном объеме и 29.09.2017 оплачена на сумму    364,6 тыс. рублей.
 3) 09.08.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «Ксил-Енисей» на выполнение работ по обустройству детской игровой и спортивной площадок (устройство покрытия площадок и монтаж детского игрового и спортивного оборудования), расположенных на территории места массового отдыха населения в районе Ленинского проспекта 37 района Центральный города Норильска на сумму 1 497,7 тыс. руб. Сроки выполнения работ: до 10.09.2017. 
Кассового исполнения на отчетную дату нет.
На 01 октября 2017 года работы выполнены на 75%. Оборудование полностью завезено на территорию, детское игровое и спортивное оборудование установлено. В работе устройство резинового покрытия площадок. Подрядчик планирует завершение работ до 23.10.2017 года. 
В соответствии с действующим законодательством за просрочку исполнения Подрядчиками своих обязательств по заключенному контракту Заказчиком будут начислены пени за каждый день просрочки соответствующего обязательства. 
4) 25.08.2017 заключен муниципальный контракт с ИП Поповым И.М. на оказание услуги по озеленению территории места массового отдыха населения в районе Ленинского проспекта 37 района Центральный города Норильска на сумму                  683,0 тыс. руб. Сроки выполнения работ по муниципальному контракту до 20.09.2017. 
Кассового исполнения на отчетную дату нет.
На 01.10.2017 года выполнены работы на 70%. На газоны завезен грунт, распланирован, посеяны семена травы. В работе посадка 38 шт. искусственных деревьев, часть которых доставлены в г. Дудинку. Подрядчик планирует завершение работ выполнить посадку искусственных деревьев до 16.10.2017 года.
В соответствии с действующим законодательством за просрочку исполнения Подрядчиками своих обязательств по заключенному контракту Заказчиком будут начислены пени за каждый день просрочки соответствующего обязательства. 
5) Остаток плановых средств по мероприятию 648,6  тыс. рублей. ( с учетом экономии по МК ИП Гуреевым А.Ю. на выполнение работ по обустройству места массового отдыха населения в районе Ленинского проспекта 37 района Центральный города Норильска):
-запланирована поставка скульптурной композиции льва на сумму 148,6            тыс. рублей. Срок поставки и установки на территорию детской игровой зоны до 01.12.2017.
[bookmark: _GoBack]-подготовлена документация для проведения запроса котировок цен на поставку малых архитектурных форм для установки на территории места массового отдыха населения в районе Ленинского проспекта 37 района Центральный города Норильска на сумму 500,0 тыс. рублей.  Размещение в октябре. Запланирована поставка до 15.12.2017. 
Ожидаемое исполнение по мероприятию в полном объеме.
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